

PROYECTO CONSERVACIÓN DE RECURSOS MARINOS EN CENTROAMÉRICA – Fase II
Convenio de Financiación: 2010 66 836
Informe mensual de actividades: octubre 2015

1. Medidas Inversión

1.1. Actividades, logros, impactos¹, problemas y riesgos en cuanto a:

Cabe mencionar que las áreas protegidas iniciaron ejecución en julio 2015 y en ese mismo mes se realizó una re planificación de las actividades presentadas en los POAs aprobados. En esta re planificación se seleccionaron las actividades prioritarias a ser ejecutadas en el segundo semestre del año. Los porcentajes de ejecución abajo reportados se refieren al POA completo.

Componente 1

Reserva Estatal Santuario del Manati – bahía de Chetumal, México: La ejecución presupuestaria de este componente del POA al mes de septiembre es del 23%. Se inició la rehabilitación y mantenimiento del Centro para la Atención y Rehabilitación de Mamíferos (CARMA) en la comunidad de Laguna Guerrero, así como la sala de usos múltiples ubicada en el mismo lugar. Se avanzó con parte de la compra de equipo planificado en el POA.

Santuario de Vida Silvestre Corozal Bay, Belice: La ejecución presupuestaria de este componente del POA al mes de septiembre es del 24%. Se avanzó con la compra del equipo planificado en el plan operativo, así como con el desarrollo de actividades enfocadas en el monitoreo biológico y la elaboración de términos de referencia para consultorías programadas, las cuales iniciarán en el siguiente trimestre. Se desarrollaron las primeras encuestas preliminares para poder elaborar e implementar el Plan de Adaptación al Cambio Climático de las comunidades.

Reserva Marina South Water Caye, Belice: La ejecución presupuestaria de este componente del POA al mes de septiembre es de 0%. Como solicitado por Fondo SAM y como contrapartida al proyecto, se llevó a cabo la evaluación de la estructura de la estación de campo ubicada en Twin Cayes y se obtuvo un presupuesto estimado para la torre de control, acompañado de planos para la estructura a ser construida. Las actividades de mayor costo planificadas para este componente en el presente POA están relacionadas con la infraestructura de la estación de campo del área marina. Los términos de referencia para el estudio de erosión del cayo están siendo revisados por PACT.

Área de Usos Múltiples Río Sarstún, Guatemala: La ejecución presupuestaria de este componente del POA al mes de septiembre es del 17.2%. Se tomaron los puntos GPS y las medidas (largo, ancho, profundidad y alto) para la reconstrucción del muelle de ingreso y mejora de los sistemas de seguridad en senderos de Laguna Grande, Lagunita Creek y del muelle y guardianía del Eco albergue Lagunita Creek. Se realizó la compra de equipo de oficina y cómputo, tres equipos completos de buceo y 10 tanques de aire. Se avanzó la elaboración de términos de referencia para las consultorías programadas en el POA, las cuales se contratarán en el siguiente trimestre.

Zona Marina de Protección Especial Turtle Harbour Rock Harbour, Honduras: La ejecución presupuestaria de este componente del POA al mes de septiembre es del 21%. Se llevó a cabo la reparación y

¹Bajo consideración de los indicadores del Marco Lógico.

readecuación de áreas comunes en el centro de visitantes de BICA Utila, así como la readecuación de los dormitorios y baños del centro. También se realizó un taller sobre legislación de regulaciones del PNMIB/Zonas de Protección Especial Marina. El 24 de octubre se realizó un evento de socialización del Proyecto e inauguración del Centro de Visitantes rehabilitado con los fondos del Proyecto. En octubre, BICA Utila recibió un financiamiento de US\$4,000.00 por parte de CORAL REEF ALLIANCE para apoyar la eco tienda de la organización, localizada en el centro de visitantes.

Componente 2

Reserva Estatal Santuario del Manati – bahía de Chetumal, México: La ejecución presupuestaria de este componente del POA al mes de septiembre es del 0%. Esto se debe a que una de las dos actividades programadas para este año se cubre con fondos de contrapartida de la SEMA y la financiada a través del proyecto dará inicio en noviembre del presente año: Diagnóstico y diseño de esquemas de turismo alternativo (ecoturismo) para comunidades asentadas dentro y en zonas de influencia de la RESMBCH: enfoque social-económico y ambiental.

Santuario de Vida Silvestre Corozal Bay, Belice: La ejecución presupuestaria de este componente del POA al mes de septiembre es del 16%. Se elaboraron los términos de referencia y contrato para elaborar la Estrategia de Desarrollo Comunitario, la cual iniciará en el próximo trimestre. Se llevaron a cabo sesiones de planificación para discutir las actividades y fechas propuestas para las campañas de educación ambiental y se identificaron los beneficiarios de las becas para el año escolar 2014-2015 y 2015-2016.

Reserva Marina South Water Caye, Belice: La ejecución presupuestaria de este componente del POA al mes de septiembre es de 0%. Para el componente 2, la Reserva Marina únicamente planificó una actividad: Viajes de educación y divulgación a los Cayos, con la participación de escuelas locales / clubes ambientales y formación de clubes ambientales con la asistencia de la personas encargada de divulgación. Sin embargo, esta actividad se atrasó y será realizada en el mes de noviembre.

Área de Usos Múltiples Río Sarstún, Guatemala: La ejecución presupuestaria de este componente del POA al mes de septiembre es de 0%. Se elaboraron los Términos de Referencia para el desarrollo de los planes de negocios para las actividades turísticas en Tapón Creek y Quehueche. Se realizó una primera reunión para la consolidación del Consejo Ejecutivo Local –CEL- durante el cual se planteó la necesidad de diseñar un reglamento interno para la operación del CEL en el área protegida.

Zona Marina de Protección Especial Turtle Harbour Rock Harbour, Honduras: La ejecución presupuestaria de este componente del POA al mes de septiembre es del 1.8%. Se realizaron capacitaciones a la Asociación de Pescadores en ecología del Pez León, su captura y manejo.

Componente 3

- **Convocatoria a Proyectos**

Las 29 propuestas recibidas están siendo revisadas por los fondos miembro y por la coordinación técnica de MAR Fund, previo a ser enviadas a los miembros del Comité de Revisión de Propuestas.

- **Celebración del 10º aniversario de MAR Fund**

- Concurso de historias

En octubre se definieron los primeros tres lugares de cada categoría y dos menciones honoríficas. Se contactó a la persona que se encargará del diseño del libro virtual.

- Video / Canción

Durante este mes, el Sr. Vinicio Rizzo llevó a cabo la filmación del video visitando algunas áreas protegidas del Arrecife Mesoamericano. A finales de octubre entregó a Fondo SAM un borrador crudo de algunas escenas.

- Infografía

En octubre las dos personas que están elaborando las infografías avanzaron en su trabajo. La encargada del infograma institucional presentó un primer borrador a Fondo SAM.

- **Análisis de los indicadores de la salud del arrecife**

El 21 de octubre se firmó contrato con la consultora Ana Giró, para elaborar el análisis de los indicadores de salud del arrecife para las áreas protegidas de Fase I y II del proyecto. Cabe mencionar que debido a que dos áreas de Fase II no presentan arrecife, el análisis se hará para siete áreas.

- **Intercambio entre ejecutores**

- Grupo Regional de Trabajo sobre el Manatí

Los días 22 y 23 de octubre se realizó el *Taller de Monitoreo Regional del Manatí en el SAM*. Al mismo asistieron 29 personas entre académicos, ONG y autoridades provenientes de los cuatro países del SAM y Estados Unidos (Anexo 2). El taller se dividió en dos partes (Anexo 3). En la primera parte se expusieron los planes nacionales para la conservación del manatí de los cuatro países, así como las actividades que cada área protegida representada en el taller realiza en torno a manejo y conservación de esta especie. La segunda parte fue integrada únicamente por un grupo de expertos que durante el año 2014 realizó el primer monitoreo regional de manatí en el SAM a partir de sobrevuelos. En la segunda sesión se definieron los próximos pasos para desarrollar el plan de monitoreo regional de manatí en el SAM a futuro.