IMR cooperacion
FUND alemana

DEUTSCHE ZUSAMMENARBEIT

{XG‘

PROYECTO DE CONSERVACION DE RECURSOS MARIN
EN CENTROAMERICA

Convenio de Financiacion: (BMZ 2007 66 667)

Version 2

(Incluidas las observaciones de KfW correo electréonicoifadle junio de 2013

INFORME ANUAL

ENERGDICIEMBRE 2012

Guatemala &brero 2013



Edicion Autor Revisado/Editado Aprobado Conformidad
Eg/19/02/2013 MJ/25/02/2013
Eg/26/1/2013 MJ27/02/2013 MJ/28/02/2013
EG/01/2013 MJ/01/2013

Realizado con la asistencia técnica de:

TYPSA

www.typsa.es



CONSERVACION DE RECURSOS MERISBESTROAMERICA

Informe anual 1

INDICE

1. FICHA DEL PROYECTO. . ..cituiiiiiiiiiieeiiit e oe ettt e et e e e eea e e e e 2aeeeai e e e e eas e e aeeeaa e e eae seannn e eaennnnnns 3
2. MATRIZ DE PLANIFICAGON —MARCO LOGICO ....cuoiiiiieiieeieeeee e e et 5
3. MARCOS SECTORIALES.. ... ettt ettt e ettt e e ettt b e e e e eeta e e e e eeaba s 2aeeeentnnaaaeens 6
3.1, MARGCO SECTORIAL.... .ttt ettt ettt e e st e e 4k et e e 22 mb et e a2 aakne e e a2 ae e abeeeeeeannneeaeaannneeaean 6
3.1.1. Cambios en la [egislacion NacioNal  ........ccooceiiiiiiieeer e 6
3.1.2.  Situacion de politicas sectoriales NACIONAIES .....coouiiieiiiiee s 7
3.1.3.  Situacion de politicas regioNales  .........ooiiiiiiiiiii e 8
3.1.4. Acontecimientos de IMPOMANCIA ...ooeiiiiiieiieie ettt bbb se e ae e e 8
3.2. ENTIDAD EJECUTORA. ...ttt ettt e a2 et b et e e 2 e st e e e e s aabe e e e e e ms b nbbe e e e ennneeeesannneeaean 8
3.2.1. Cambios institucionales (Fondos Nacionales, Ejecutor proyecto) ......ccceoeeveeiereeinne 9
3.2.2. Dotacién de personal (Fondos Nacionales, Ejecutor proyec ((0) SRR 9
3.3. ALIANZAS ESTRATEGICR/ OTROS DONANTES......coeiieteteteteteeeeceeieeeeeeees s s s s s enesesasesssssenaneen 10
4. ESTADODE EJECUCION DEL PROECTOL......cueiiieiueiuieieeteeteen seteeteetee e eteeteeeeeaeete s seaeeaeareeeeeaeanens 10
4.1. ORGANIZACION Y OPERACION: DIRECCION EJECUTIVA FONDO SAM......c.ccccevevrurrerrrerannen 10
4.1.1. Contratacion de un auxiliar administrativo (A4.01.06)  ...coooeiiiiiiiieee e 10
4.1.2. Elaboracién de un programa administrativo en linea (A 4.01.08)  ....cccoiiiiiiiienen 10
4.1.3. Evento de lanz amiento del Proyecto (A 4.01.09)  ....cccooiiiiiiiiieneee e 11
4.1.4. Talleres de Planificacion Inicial (A.4.06)  ...ocooiiiiiiiieiie e 12
0 I T W o [ (o = Y N B0 PSPPSR 12
4.1.6. Apoyo en aplicacion de la herramienta MARFiIn (A 4.08.01) ..o 12
4.1.7. Misiones del coordinador técnico de la Direccion Ejecu tiva del Fondo SAM
para la elaboracion del POA (A 4.08.02) ..ot e sbene e 12
4.1.8.  Alquiler VEhICUIO (A 4.09.01) ...ooiuiiiiiiiieie itttk b e sb e e b e b e 13
4.1.9. Fondos Miembros (A 4.02 — A 4.05) .....cooiiiiiiiieieeieie et 13
5. OBJETIVOS, RESULTALCEDACTIVIDADES, LOGRS, IMPACTO.. ...ttt e 14
L N O] I Y 1 T PP PP 14
5.2. RESULTADO 1:LA PROTECION Y CONSERVACION DE LOS RECURSOS MARIO-
COSTEROS ESTA ASEGUARA. ......ooveeeeeeeteeeeeteeeeeeeeeseeee s e s s s s es s esasassss st ssanan s s te s e s aesesesesaesesesens 14
5.2.1. Inversiones en infraeStructura (1.01) .....ccocoioiiiiiiiiiiiieieee et e 14
5.2.2. Inversiones en equipamiento (1.02) ..ot 14
5.2.3. Elaboracion / actualizacion de pla nes de manejo de las APMC (1.03)  ....cccccceenee 15
5.2.4. Apoyo a la implementacion del sistema de control y vigilancia (1.04) ..., 15
5.2.5. Apoyo a la implementacion de sistemas de evaluacion y monitoreo (1.05) ......... 16
5.2.6. Proteccion de ecosistemas fragiles (1.06)  ...cooceeiiriiiiiiieie e 16
5.2.7. Recuperacion de ecosistemas degradados (1.07) .o 17

5.3. RESULTADO 2: MEJOREBRACTICAS DE MANEJOY USO SOSTENIBLE OES RECURSOS




CONSERVACION DE RECURSOS MARINOS EN CENTROAMERICA

Informe anual 1

INDICE

MARINO-COSTEROS SON APLICAIAS ...... .ottt e e st e e e ibae e e e e annre e e e anneeas 17
5.3.1. Fomento delasb ases productivas de comunidades/asociaciones (2.01)  ............. 17
5.3.2. Elaboracion/ actualizacion de planes de uso sostenible de recursos marino -
costeros en comunidades/asociaciones (2.02) .o s 17
5.3.3. Participacion de grupos comunitarios organizados en el manejo de los
FECUrSOS NAUFAIES (2.03) ...eeiuiiuieiiiitieie ettt sttt sttt sb e sae e mbe b she e b e sbesaeesbeeaeenneseee s 17
5.3.4. Fortalecimiento de comunidades/asociaciones (2.04) .. 18
5.4. RESULTADO 3: COMUNIGACION E INTERCAMBIOS EFECTIVOS PARA ADOP@ON DE
NUEVAS PRACTICAS...... oottt ettt s s s s s s sas s s s s s s s s s ess s esasesasnsanssssnenenenen 18
5.4.1. Pequefios Proyectos de Aplicacion Regional (C 3.01)  ..ooceoiiieiiiiinieeeeee e 18
5.4.2. Realizacion de una ficha informativa (C 3.02.01)  ..ooiiiiiiiieeee e 19
5.4.3. Actualizacién de la pagina Web y de la pagina en Facebook del Fondo SAM
(O T2 OO 19
6. CONSULTORA ASISTENBITECNICA ..ottt ettt ee et an e eaeate e eaeeteaneenes 20
7. AVANCES HACIA EL LOGRO DE LOS RESULTADBD.....ccuuiiiiiiite e e e 22
8. RECOMENDACIONES ... . o i et e et —e ettt e e et et e e e e eaa e e e aen seaan e eaeennnnns 22
8.1, PUNTOS SENSIBLES....... .ottt e ekttt e e e e et e e e e ek be e e e 22 amsseabae e e e annseeeaeannbneeeaannnes 22
8.2. RECOMENDACIONES PARALOS BEJECUTORES.........oooiiiiiiieeiiiiiie et eee e 24
9. MATRIZ DE RESPUESTA®BSERVACIONES KFW18/JUNIO /2013) SOB RE EL INFORME........ 26
NN L @ S T PP PRSP 28
ANEXO 1: TABLA DE LGS PEQUENOS PROYECTOSAPROBADOS EN LA QUINTA
CONV O C AT ORI A, ettt e ookt e a2 e ab ekt et e e 2 eaae e e e a4 e a ket e e 22 st e ebse e a2 ennnn e e e e annbneeeaennnns 28




CONSERVACION DE RECURSOS MARINOS EN CENTROAMERICA

Informe anual 1

1. FICHA DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto

CONSERVACION DE RECURSOS MARINOS EN CENTROAMERICA

Contrato Aporte
Financiero

BMZ 2007 66 667 firmado entre el KfW yehdo SAM

Firma del Contrato de
Aporte Financiero:

8/12/ 2010

Firma del Acuerdo
Separado

29/3/2011

Paises de Ejecucion

México, Belice, Guatemala, Honduras

Areas de Ejecucion

Area de Proteccion de Flora y Fauna Yum Balam, N

Reserva Marinde Port Honduras, Belice

Refugio de Vida Silvestre Punta de Manabique, Guatemala

Zona Marina de Proteccion Especial Sandy Bay West End, Horidlomasiras

Sectores:

Conservacion de los ecosistemas marino costeros.

Mejoramiento de practicas deanejo y uso sstenible de los recursos marimosteros.
Implementacion de mecanismos para el intercambio de conocimientos y experiencias entre los
grupos meta del Proyectpprograma de pequefas donaciones.

X x - |PwWwNE

Duracion del Proyecto

60 meses

Fecha de Inicio

23/1/2012

Entidades Ejecutoras

Direccion Ejecutiva del Fondo SAM; México: Fondo Mexicano para la Conservacion de la Naturaleza
(FMCN); Belicdrotected Areas Conservation Trust (PACT); Guatemala: Fundacioén para la Conservacion
de los Recursadaturales y Ambiente en Guatemala (FCG); Honduras: Fundacién Biosfera (FB)

Contrapartes locales
ejecutoras en las APMC

Méxicc: Comision Nacional de Areas Naturales Protegidas (CONANP) a través de una ONG I
constituida que serd seleccionada amuehte. En el afio 2012 |la ONg@ministradorafue Pronatura
Peninsula de Yucatan A.C.

Belice Toledo Institute for Development and Environment (TIDE)

Guatemala Consejo Nacional de Areas Protegidas (CONAP)

Honduras: lss ONG Bay Islands Conservation Associafitwatan (BICA) y Roatan Marine Park (RMR)

Consultora AT TYPSA
Presupuesto Total

estimado (Euro): 6.307.292
Aporte Financiero KfwW 5 000.000
(Euro):

Contrapartida Euros: 1.307.292
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Objetivo Superior Contribuir a laconservacion de las funciones ecolégicas del Sistema Arrecifal Mesoamericano

Consolidar las APMC seleccionadas en la region del proyecto y asegurar el uso de los recursog marino

Objetivo del Proyecto: .
costeros a mediano plazo

R1: La proteccion y conservacion de los recursos magsteros esté asegurada
R2: Mejores practicas de manejo y uso sostenible de los recursos raaogteros son
aplicadas.

R3Ccomunicacion e intercambios efectivos para adopcion de nuevas practicas.

Resultados esperados:
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2. MATRIZ DE PLANIFIOBR-MARCO LOGID

Indicadores Verificables
+ Areas de manglares en APMC del proyecto igual o mayor que en la linea base.
+ Areas de pasto marino en APMC del proyecto igual o mayor queen la linea base.

Riesgos con respecto al logro del objetivo superior
= El ecosistema del SAM sufre dafios irreparables
por las secuelas del cambio climéatico.

* Los paises con participacion en el SAM no
coordinan su estrategia.

OBIETIVO SUPERIOR (0S):
Contribuir a la conservacion de las funciones
ecoldgicas del Sistema Arrecifal Mesocamericano.

Indicadores Verificables

* OP 10V1: La brecha financiera no incrementa en el 100% de las APMC incluidasen
el programa.

* OP I0V2: Los planes de manejo estdn actualizadosy bajo implementacién en el
100% de las APMC incluidas en el programa.

*OP I0V3: Las APMC incluidas en el programa tienen planes de aprovechamiento
de recursos naturales bajo implementacién.

Riesgos con respecto al logro del objetivo del proyecto
* El presupuesto de las APMC en el drea del proyecto no
alcanza.

* La demanda del grupo meta por losinstrumentos de
fomento ofertados es demasiada baja.

OBJETIVO DEL PROYECTO (OP):
Consolidar las APMC seleccionadas en la
region del proyecto y asegurar el uso de
los recursos marinos y costerosa
mediano plazo.

Hipdtesis para el logro del 0S

* Los 4 gobiernos mantieneny promuevan politicas en apoyo a la proteccidn y conservacidn de losrecursos naturales.

* Las APMC mantienen sus estructuras administrativas actuales.

* No suceden fenémenos climéticos adversos.

* Las condiciones macroecondmicas globalesy nacionales no afectan negativamente losrecursos financieros disponibles para las APMC.
*El cambi maético no afecta significativamente lasalud e integridad del SAM.

* La estabilidad social, migratoria y poblacional no impone presiones desproporcionales sobre los recursos naturales del SAM;

* Existen politicas de apoyo al sector turistico y se mantiene estable el volumen de visitas turisticas a los paises y las dreas protegidas.

Riesgos con respecto al logro de los resultados

RESULTADO 1 - La proteccion y conservacion de los ecosistemas marino-costeros en el drea del proyecto estén aseguradas.

as de infraestructura marina y terrestre

construidas o rehabilitadas y puestas en operacion para el final del

adas debidamente segln su propasito
inicial hasta el final del proyecto.

R1 10V2: Los Equipamientos adquiridos estan siendo utilizados debidamente
y cuentan con reglamentosy registros de uso.

R1 10V3: Los guarda pargues (oficialesy comunitarios) recibanal menos dos
sesiones de capacitacion al afio en temas de protecciony conservacion
de losrecursos naturales.

R1 10V4: Existey se cumple una planificacién para el Control y Vigilanciaa
las capacidades operativas de cada drea .

R1 10VS: Al final del 2013 (afio 2) existen4 planes (programas) de manejo y
estdn en proceso de implementacién (durante la vida del Proyecto).

R1 10V6: Al final del Proyecto las 4 APMC han mejorado sus indicadores
socioecondmicosy de gobernanza enun x%.

Fuentes y medios verificacién:
* Inventarios e informes mensuales e institucionales; registros de
visitantes; informes de patrullaje; No de participantes capacitados
en su uso, manuales de uso. Fotos.

» Inventarios; reglamentos de uso; registros de uso; manuales de
operacién y mantenimiento; registros de mantenimiento;
informes de monitoreo bioldgico; informes de capacitacion.
Fotos.

» Certificaciones/Actas de inscripcidn/informes de capacitaciény
listado de participantes.

* Informes de planificaciony calendarizacidn de actividades de
control y vigilancia; Informes de patrullaje, bitdcoras.

* 4PM elaborados; anélisis cualitativo de los programas /
subprogramas en marcha.

» Estudiosde Linea de Base utilizando la Evaluacidn de Efectividad
de Manejo/medicién final.

RESULTADO 2 — Mejores practicas de manejo y uso sostenible de los recursos marino costeros son aplicadas.

Indicadores Verificables:
R2 I0V1: Las 4 APMC cuentan con una estrategia/plan de desarrollo
comunitario al final del afio 2.

R2 10V2: 100% de lasi tivas productivas propuestas cuentan con
estudios de factibilidad/mercado y de negocioy mecanismos de
capacitacién y acompafiamiento técnico.

R2 10V3: Aumento en el numero de comunitarios capacitados y acreditados
e involucradosen a dades en apoyo a la gestidn cotidiana
(Monitoreo biologico; control y vigilancia) de las areas protegidas.

R210V4: Las 4 APMC cuentan con mecanismos (comités comunitarios
asesores o su equivalente) que garantizan la participacion de los
actores locales en la orientacién en la toma de decisiones con
respectoa la gestion de las dreas y que se reinenal menos 2 vecesal
afio.

Fuentes y medios verificacion:

*» 4 estrategias elaboradas; anélisis cualitativo de las actividades
en marcha enel marco del Proyecto.

* Propuestas completas (estudios acompafiantes).

= Informesy registros de acreditacicn, listas de participantes;
informes de actividades.

» Reglamentos de constitucionalidad y funciones de los
Comités/actas de reuniones/Informes de actividades de
capacitacion a los Comités/informes institucionales/listado de
participantes.

RESULTADO 3 - Comunicacion e intercambios efectivos para adopcion de nuevas practicas.

Indicadores Verificables:

R3 10V1: Al final del proyecto, al menos nueve (9} pequefios proyectos
regionales ejecutados y monitoreados por los fondos nacionales: 3 al
finaldel afio 2; 2 al final del afio 3; 3 al final del afio 4.

R3 10V2: Al menos dos reunionesregionalesrealizadas y existe un esguema
de seguimiento a la implementacidn de los acuerdos alcanzados.

R3 10V3: Al final del proyecto, se ha promovido al menos cuatro

intercambios de experiencias entre los administradores de dreay/u
otros stakeholders de cada APMC

ACTIVIDADES:

Fuentes y medios verificacié
= Informes técnicosy financieros/informes de seguimiento de los
fondos nacionales.

» Acta de reunian, listado de participantes; informe de actividad;
declaracién de acuerdos logrados y plan de seguimiento.
= Informe de visita, listado de participantes.

* Las capacidades de gestidn de los beneficiarios y de las APMC
no son las suficientes para mantener y operar las inversiones
de manera sostenible.

Hipdtesis para el logro del OP:

10V1 y 10V2:

* No existen fendmenos climaticos adversos que
afecten la integridad de la infraestructura de las
APMC.

=Los fondos asignados por el Ejecutor para su
mantenimiento estédn disponibles.

10V3 y 10V4: Existen suficientes fondos para
mantener los recursos humanos de las APMC.
10V5: Los 4 gobiernos mantieneny promuevan
politicas en apoyo a la proteccion y conservacion
de losrecursos naturales;

Los APMC mantienen sus estructuras
administrativas actuales.

10V6: Los 4 gobiernos mantieneny promuevan
politicas en apoyo a la proteccidn y conservacion
de losrecursos naturales. Las APMC mantienen
sus estructuras administrativas actuales.

Hipétesis para el logro del OP:

10V1 y 10V2:

® Existe interés de las comunidades en participar
en las acciones del Proyecto.

= Existe una estabilidad macroecondmica
general (costos de insumos/precios de
wenta/aperturade mercados).

* Que hayan otras entidades (ONG, gobiernos
locales, academia) interesadas en apoyar las

i tivas productivasy de fortalecimiento de
las comunidadesy organizacionesde base.
10V3 y 10V4: Existe interés de las comunidades
en parti

Hipdtesis para el logro del OP:

» Existe el interés de participar en los proyectos
de pequefiasdonaciones de parte de los
proponentes.

# Las autoridades nacionales respectivas
demuestraninterésen participar en las
reuniones regionalesydar seguimientoala
implementacion de los acuerdos alcanzados.
» Existe interés de participar.

* R1.1. Inversiones eninfraestructura en APMC.

*R1.2. Inversionesen equipamiento en APMC.

* R1.3. Elaboracién [ actualizacién de planes de manejo de APMC.

* R1.4. Apoyo a la implementacidn del sistema de control y vigilancia.

* R1.6. Proteccidn de ecosistemas fragiles.
* R1.7. Recuperacion de ecosistemas degradados.
*R1.8. Fortalecimiento Institucional para Administradores de Area.

* R1.5. Apoyo a la implementacién de sistemas de evaluaciony monitoreo.

* R2.1. Fomento de las bases productivas de comunidades/asaciaciones.
* R2.2. Elaboracién/ actualizacién de planes de uso sostenible de recursos marino-costeros en

comunidades/asociaciones.

* R2.3. Participacién de grupos comunitarios organizados en el manejo de los recursos naturales.

* R2.4. Fortalecimiento de comunidades/asociaciones.
* R3.1. Pequefios proyectos de aplicacion regional.

= R3.2. Divulgacion amplia de resultados.

* R3.3. Intercambios de experiencias a nivel regional.

* R3.4.Intercambio entre ejecutores.

* R2.5. Gastos Administrativos (Costos administradora ONG México y Fees bancarios)
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3. MARCOS SECTORIALES.
3.1. MARCO SECTORIAL

3.1.1. Cambios en la legislacién nacional

México:En el mes de julio 2012 se realizaron las elecciones Feddthtasevo presidente electo, Enrique Pefia Nieto,

del PRI, tom6 posesicl 1 de diciembre. Luis Fueyo continGa a la cabeza del CONANP como Comisionado Nacional.
No se han tenido noticias de cambios de personal de esta entidad en la Oficina Regional de (Rontanse
administra el 4rea de Yum Balam.

Belice En el mes de octubr2012 hubo eleccionesunicipales y parlamentarias. Aunque el Primer Ministro Dean
Barrowfue degido para un segundo mandataiibo cambios importantes en el Gabinete. Se cre6 el Ministerio de
Foresteria, Pesquerias y Desarrollo Sostenible (Foresthgrigis and Sustainable Development), al cual se traslad6
una porcion grande de los temas que anteriormente estaban a cargo del Ministerio de RecursogdlgtArabiente.

La Ministra Lisel Alamilla esta a la cabeza de esta nueva dependencia y eleCB0 ¥éendel Parham. La Ministra
Alamilla trabajo anteriormente en el Yaxché Conservation Trust, una ONG -quanefa areas protegidas en Belice.
PACT, el miembro fundador belicefio de Fondo SAM pas6 a depender del nuevo Ministerio. Estorpeoitable
implicara una modificacion del decreto que lo cre6. Adicionalmente, y debido al cambio, fue menesabrar una
nueva Junta Directiva de PACT, que quedé formalmente integrada el 23 de julio del 2012.

Aval Fase Il Belice

A finales de marzo 2012 la MinigtAlamilla se comunicé con Maria José Gonzalez indicando que sabia que habia
algunos problemas en avanzar el componente belicefio de un proyecto (en referencia a Fase |l etgb Proy
“Conservacion de Recursos Marinos en Centroamérica”) y que estaba imizresaliscutir al respecto y buscar una
solucién.

A finales de mayo se presentd la oportunidad para que Maria José Gonzélez participara en un@daégaana
visité a la Ministra Alamilla. La comitiva estuvo integrada por el Dr. Thomas Schafemdambaj Alemania para
Guatemala y Belice; el Sefior Frank Schwabe, miembro del Parlamento alemén, el Sefior Nico SthdetAkiW v
el Sr. Jaap Schoorl, de GIZ en Guatemala. Por parte del Ministerio belicefio participaron laisra.yMiu CEO, Dr.
Wendel Parham.

Maria José Gonzalez, apoyada por el Sr. Schéfer y el Sr. Schuetzhofer, presentd brevement@taasituat del
Proyecto “Conservacion de Recursos Marinos en Centroamérica”, Fase | y Fase Il y explicé adnmsqpeyectos

del KfW. Se indic6 también que para Fase Il se requeria una respuesta de Belice indicando si estabarddeacuer
participar en el proyecto. Los otros tres paises de la region SAM ya habian enviado su avastiaasMinité un
borrador de carta de aval, que fue enviado por la Sra. Gonzalez al dia siguiente. Adicionalmente, el Sr. Schuetzhofer
le envid las direcciones electronicas para acceder a informacion sobre los procesos de proyédits del

Después de consultas con el Dr. Stefan Rischar, Nicot3ubfiee y el Embajador Thomas Schéfer, Maria José Gonzélez
envio una nota a la Ministra Lisel Alamilla con fecha 21 de junio 2012 en seguimiento a la del@®mle mayo en
Belmopan. En la nota se pregunt6 a la Ministra sobre su decision respagbaréidipacion de Belice en la Fase Il del
Proyecto “Conservacion de Recursos Marinos en Centroamérica’. La nota fue respondida pornte af@sta
Ministra, quien informé que ella se encontraba de viaje en Brasil, pero no hubo respuesta paktéi@ra. Alamilla.
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A raiz de una reunién con el Dr. Stefan Rischar a inicios de julio, se envié una nueva notasardalidiel Alamilla
indicando que el Ministerio Aleméan de Cooperacion (BMZ) habia preguntado si Belice participarizase Il del
Proyecto. Esto, debido a que el Ministerio estaba interesado en seguir adelante con la evaluatadnadeas
protegidas aun pendientes (en México y Belice). La Ministra respondié solicitando informacioeldetmgecto, que
le fue enviada a vuelta de@ceo.

Con objeto del lanzamiento del Fondo Patrimonial y del Proyecto “Conservacion de Recursos Marinos en
Centroamérica”, celebrado en Guatemala el 2 de agosto, la Ministra Alamilla viaj6 para partioghavento e hizo
entrega del aval de Belice para Fésdel Proyecto (Anexo 1). Entregd también una copia de la carta de aval para el
Ing.Nelson Trejo, Secretario Ejecutivo de CCAD, que fue enviada a El Salvador.

GuatemalaEnnoviembre del 2011 hubo elecciones generales en Guatemala y un nuevo gobierdpasesion el 14

de enero del 2012. La nueva Ministra de Ambiente y Recursos Naturales es la Licda. Roxana Sdtiesramigiro

de Ambiente es el Lic. Sergio Ruano y la Viceministraedar$ds Naturales es la Licddishell Martinez Kelln el
mesde mayo & 2012 se realizaron cambios en las autoridadg<Consejo Nacional de Areas Protegidas (CONAP) de
Guatemala. Tomo posesion el nuevo Secretario Ejecuiv&rickFernandoCabrera Castellanos, y el Ssécretario,

Ing. Manuel Benedicto Lucas.

Duranteeste afio la Direcciéon Ejecutiva del Fondo S8stuvovarias reuniones con los directivos del CONAP para
presentar el Proyecto y gestionar los recursos financieros de contrapartida para el personaltesioindel area en
la oficinade laUnidad Técnica Nororiente CONABicada en Izabal

3.1.2. Situacion de politicas sectoriales nacionales

Area de Proteccion de Flora y Fauna Yum Balam, MéxcGamara de diputados emitié un punto de acuerdo para
exhortar a la Secretaria de Medio AmbienteRgcursos Naturales (SEMARNAT) a que refute la autorizacion del
proyecto turistico “La Ensenada”, que pretende desarrollarse en la Isla Grandelblox perteneciente al arede
Proteccién de Flora 'y Fauna Yum Balam

Reserva Marina de Port Honduras, BellER2 de noviembre se firmo la renovacion del acuerdo denenejo entreel
Gobierno de Belice y la ON®E para el area protegida.

En el mes de diciembre @epartamento dePescaestableciécuotas mensuales para la pesca del caracol rosado
(Trombasgigas). La cuota fue dividida entre las cooperativas de Belice y una vez que sekbgaie, secerrarala
pesca hasta el mes siguiente. Se prevé que esto puede causar un aumento de la pescaHegaHenduragor
pescadores provenientes de otras zouas pais.

Refugio de Vida Silvestre Punta de Manabique, Guaterial@&brero, el Consejo del CONAP resolvié que el CONAP
es, por mandato legal expreso, el administrador de Punta de Manahiguneelando el acuerdo de-toanejo del ara
establecido con IONG FUNDAREnN el mes dseptiembrese establecié la Unidad Técnica de administracion del area
con la incorporacién de dos técnicos que trabajan emelde de la Unidad Técnica Nororiente CONRAR Puerto
Barrics, 1abal.

Zona Marina de Proteccion Esggcédandy Bay West End, Hondur&$ 19 de noviembre se aprobé el Plan de Manejo
de Islas de la Bahia (PNMIB), herramienta que incluye el Plan de Manejo de M&m@ade Proteccion Especial
Sandy Bawest End (ZPEMSW). La aprobacion de este plapaotar del ICF es un gran logro por ser un instrumento
técnico, legal y operativo que establece los objetivos y fines de la gestion de Islas de la Bahia.
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3.1.3. Situacion depoliticas regionales

La Comision Centroamericana de Ambiente yareio (CCAD), elaborén Plan Ambiental de la Region
Centroamericana (PARCA) en el 2010 con vigencia hasta el afio el 2014. El objetivo primoraiakdeidpicretar el
valor agregado de la gestion ambiental regional, apoyando a los paises en la aplicacion deitosrittstrregionales
y nacionales de gestiobn ambiental, y promoviendo el desarrollo de acuerdos y mecanismos de doargisrac|a
incorporacion de la dimension ambiental en las agendas del SICA y de las instancias regionagadasndarlas
politicas y estregias sectoriales.

En el mes déebrero de 2012 fue seleccionado y nombrado por consenso el Sefior Nelson Orlando Trejo Aguilar, de
nacionalidad hondurefia, como Secretario Ejecutivo de dicha Comision por iodgede cuatro afios.rEel mes de

julio la Directora Ejecutiva se umi6 en la ciudad de Guatematmn el Secretario Ejecutivo para proporcionarle
informacién sobre el Fondo SAM y el Proyecto.

El Secretario Ejecutivo particip6 en el mes de octubre 2012 en la segunda reunién de la Jurita DaeEondo SAM
en su calidad de miembrepresentando el CCAD.

3.1.4. Acontecimientos de importancia

El 7 de febrero del 201t2vo lugar en Ciudad déuatemala un evento organizado gariniciativa Arrecifes Saludables
para Gente Saludable (HRI por sus sighagglés) y el Fondo SAM con el objetivo de difundir el primer informe de
avances sobre el manejo de arrecifes y sistemas costero marinos en los paises que conformemaelABistifal
Mesoamericano (SAM). Los resultados del mismo se dieron a conoedtdsieamente en Belice, Honduras, México y
Guatemala. La evaluacion titulada “Informe de Avances de los Paises del Arrecife Mesoamericafioe2@hlizada

por HRI en colaboracién con el Instituto de Recursos Mundiales (WRI por sus siglas en imglésgrgacde 40
organizaciones locales, agencias de gobierno y empresas. Este informe es una evaluacion aislematic
implementacién de las actividades de manejo recomendadas a los gobiernos, ONGs y el sector plfoséegortes

de Salud del Arréie, elaborados por HRI en el 2008 y el 2010.

El 2 de agosto se llevé a cabo el lanzamiento del Fondo Patrimonial y del Proyecto ‘ConsenfReainsies Marinos
en Centroamérica’ en el Hotel Real Intercontinental en Guate(welanciso 4.1.4)

El 17 denoviembre una misidn alemana integrada por elThamaSchéfer, Bibajador de Alemania; Dr. Klakiggmer,

BMZ; Sr. Lothar Rast, GIZ; Sr. Nico Schuetzidiaty el Sr. Manuel LorenzanafWw, visito elAreade Usos Muiltiples

Rio Sarstaen GuatemalaPor parte del CONAP participaron Benedicto Lucas, Sub Secretario, y Manuel Henry, Asesor
del Sub Secretaridc.os anfitriones de esta visitaeron Marco Vinicio CerezBirector Ejecutivo de FUNDAECO, la ONG
gue co administra el area protegid@miembro ded Junta Directiva del Fondo SAMSIljaRamirez Coordinadora del
Capitulo Gstasde FUNDAECO.

3.2. ENTIDAD EJECUTORA

El 8 de mayo se realiz6 la primera reunamual de la Junta Bectiva en ciudad dé&uatemala.Seaprovechd esta
ocasion para presentar lovances realizadpara el arranque del Proyectoayexperto permanente contratado por
TYPSA. El 15 de octubre en la ciudad de México se realizd la segunda reuniéon de la Junta Dadoireatora

Ejecutiva del Fondo SAM presentd un informe de los principales documentos elaborados y actiwdadetiabas

parael Proyecto.
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La Direcdn Hecutiva con la colaboracion deexperto permanentelos Fondos Miembro y la Junta Directiedebord
los instrumentos claveara la ejecucion del Programa: Manual OperatRlan Operativo Genergl Plan Operativo
Anual Los tres documentos fueron producidos en espariol e inglés y recibieron la no objecion por peft& del

Previo la ejecucion del@A 1por parte de las areas protegidds, Direccion Ejecutiva procedié a la firma lde
Enmienda a la Carta de Interés entre los Fondos Miembro y el Fondo SAM para la realizaciorectel Hrtvg los
meses de septiembre gctubre los Fondos Miembrorfnaron con los administradores de las areas los contratos de
asignacion finariera para la ejecucion del POA 1.

El Experto de Asistencia Técnica, con el apoyo de la Direccion Ejecutiva del Fondbt®AMa visa temporal de
trabajo en Guatemala.

Estableimiento de lssucursable Fondo SAM en Guatemala

Debido a cambios en la legislacion bancaria de Guatemala en respuesta a la Ley de Lavado delDlreyradg
Extincion de Dominio, que entrd en vigor el 1 de enero del 2012, la Superintendencia dedapeps$ a requerir que
todas las organizaciones extranjeras que operan en Guatemala se registren localmente. Se corsMinisterio

de Gobernacion sobre la figura més adecuada para MAR Fund para hacer el registro. El Mirgsiériatitzar la

figura de “sucursal” de la organizacion que esta registrada en Estados Unidos, lo cual perguitirépggando como
hasta ahora, con la ventaja de poder abrir nuevas cuentas de banco a nombre de MAR Fund ycarfiratas a

nombre de MAR Fund.

Serealizaron los tramites para cumplir con los requisitos del Ministerio de GobernaSiGrembarga pesar deestas
gestiones aun nose ha establecido la sucursal debido a que el MinistenmdificO los requerimientos de
documentaciénprincipalmente deldo a situaciones de reorgarazion y conflicto internogue han retrasado el
proceso para el Fondo SAM.

Los cambios sobre la marcha en el Ministerio de Gobernacion han afectado también las cuentaasbanaddslares

de Estados Unidos y Quetzales, algisrpara operar localmente los fondos del Proyecto “Conservacion de Recursos
Marinos en Centroamérica”. Actualmente las cuentas, en Banco G&T Continental, estidn operandoezua® en
formacion”, y quedardn como cuentas definitivas cuando el Minisggi@Gobernacion entregue un comprobante de
haber recibido la documentacion requerida para el registro de la sucursal.

3.2.1. Cambios institucionales (Fondos Nacionales, Ejecutor proyecto)
El 27 de junio Sharon Ramclam, Directora Ejecutiva de PACT, inform¢é gtieasia de PACT y que Natalie Rosado
actuaria como Directora Ejecutiva interina.

3.2.2. Dotacién de persongFondos Nacionales, Ejecutor proyecto)

En el mes de enero 20Xk2 incorporé Enrico Gasparri, el experto permangmtevisto en elcontrato de Asistencia
Técnicafirmado con la consultord YPSAal equipo de Fondo SAModo el personal técnicba participado en la
ejecucion técnica débroyecto, cada uno desde su perspectiva y responsabilidades especificas.

En el me de septiembre sencorpor6 aFondo SAMD&maris Eguizabakuxiliar Administrativaque apoyala
administiacion del Proyecto (ver incisol4?).
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3.3. ALIANZAS ESTRATESIGATROS DONANTES

En marzo se concreté una donacién de $100,000 para el Programa de Pequefias Donacieeegnpeode The
Overbrook Foundation, NOAA y el National Fish and Wildlife Foundation. Esto monto inplongeetaje dedicado a
monitoreoy seguimiento a los proyectos aprobadoslg administraciérde la convocatoria.

El Fondo SAM presento una iniciativa por un millon de Euros ante el FFEM para establecer untfiomoloigdgoara la
red de areas protegidas costeras y marinas prioritarias del SAM. El objetivo es apoyar actividadesd@adons
manejo y uso sosteni® en estas areas protegidas, a través de pequefias donaciones a la sociedaH| @ilde
diciembre Julien Cala®ficial de Programas del Fondwtific que la propuesta habia sido aprobad&onfirmé la
donacion hasta po€1.06 Millones. Un millénedEuros se destinaran al fondo patrimoni&@60,000 a actividades de
monitoreo externo del proyecto. Adicionalmente, el Sr. Caldsd que el Departamento de Verificaciéeghl habia
confirmado su acuerdo con la donacion. Esta informacion se tradsahiMinisterio francés de Ecologia, Desarrollo
Sostenible y Energia, que dara seguimiento al desarrollo de este proyecto con el KfW. El Sefidi€algise en
enero 2013 enviaran el convenio financiero a ser firmado entre las partes. (El documenézibido por Fondo
SAM, en su version de borrador, el 31 de enero 2013.)

En dciembre se iniciaron nuevas negociacioneson NOAA y con The Overbrook Foundatiomapexplorar la
posibilidad de dndos adicionales para la siguiente convocatoria a pequefiogeptos. Aunque NOAA sigue
interesado en participar con Fondo SA&NM las convocatorias, no sabendndo serd aprobado el presupuesto federal
para el afic2013 ycudl podria ser el monto a contribuiEn cuanto a Overbrook, estan evaluando si pueden apoyar
nuevamente en el 2013.

4. ESTADO DE EJECU&EN PROYECTO
4.1. ORGANIZACION Y OREIRAI DIRECCIGRIECUTIVA FONBAM

4.1.1. Contratacion de un auxiliar administratiya4.0106)

En julio se redactaron y publicaron los Términos de Referencia para la posiéamiligr Administrativo para apoyar

la ejecucion del ®yecto. En agosto se efectuaron las entrevistas a los tres candidatos/as seleccionados para la lista
corta y en el mes de septiembre la profesional seleccionada se incorpémaris Eguizaban la ofcina de la
Direccion Ejecutiva del Fondo SAM incorporacion de la auxiliar administrativa ha permitido dar un seguimiento
detallado almanejo financierale los fondos del Proyecto en los cuatro paisesntar con informacion administrativa
financiera actualizada y consolidada a nivel de la Direccion Ejeculimenbién se ha logrado proporcionasesoria
puntual a los administradores de las areas y aHwmsdos Miembro en la glicacién del Manual Operativo y en el
Manual de @stion del Proyecto.

4.1.2. Elaloracién de un programa administrativen linea(A 4.01.08)

Ertre el mes de juliy el mes de diciembreonla colaboracion de uprogramador se desarrolldel sistema en linea
para el manejo gontrol finarciero del Poyecto. Estesistemade catroles auxiliarepermite ingresar la informacion
contable y financiera del Proyectie la Direccion Ejecutiva (Fon8&M), Fondos MiembrosAdministradores de las
Areas (ONGs). Alomentoq, el sistema esta siendo utilizado por la oficina de lad@i6n en espera de contar can
manual dé usuario en formato digital, para ser enviadolos deméas administradores, y gsdder integrar la
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informacion de los distintos paises. Se espera que las areas y los fondos miembro ingresen infoendiciénbre
2012 en adelante.

4.1.3. Evento de lanzamiento del Proyecto (A 4.01.09)

Durante el mes de julio se llevo a cabo la planificacion y organizacion del evento de lanzamikggugectos
apoyados por el Gobierno de Alemania para Fondo SAM. EI proceso ifiegaEm se hizo de la mano de la oficina
guatemalteca del KfW (Manual Lorenzana), la Embajada de Alemania y la oficina regional del Kj\Wigalja El
comunicado de prensa, las invitaciones, la lista de invitados y el programa final del evento doesultados y
acordados con KfW y con la Embajada.

Para el evento se elaboraron los siguientes documentos:

Invitacidénen espafiol
Invitacidnen inglés
Comunicado de prensa

X X X X

Programadel lanzamiento

Para el lanzamiento, se prepard también una presentacion en Power Point y se elaboré un videativdaabre la
region SAM y Fondo SAM. El video se puede ver en este vihtipidlyoutu.be/YRYZsXQjw

El jueves 2 de agosto se llevd a cabo el lanzamiento del Fondo Patrimonial y del Proyecto ‘Conservaecurstes
Marinos en Centroamérica’ en el Hotel Real Intercontinental en Guatemala. El evento contd caticidaptes,

entre organismos gubernamentalesjerpo diplomatico, ONGs guatemaltecas e internacionales, proyectos regionales,
academia, medios (TV, radio y prensa) y miembros de la Junta Directiva de Fondo SAM, incluyeado lfutsidos
miembro. En la mesa principal estuvieron presentes e iimtEmon las siguientes personas: Dr. Thomas Schéfer,
Embajador de Alemania para Guatemala y Belice; Lisel Alamilla, Ministra de Bosques, Pesca lp Besteroble de
Belice; Michelle Martinez, Viddinistra de Recursos Naturales de Guatemala; Nicaedzhofer, Director de la
Oficina Regional del KfW con sede en Tegucigalpa; Juan Mario Dary, Vicepresidente del FCG Rdsenenzeig,
Presidente de Fondo SAM. Lamentablemente, la Ministra de Ambiente de Guatemala, Sra. Roxanacoizelteal
altimo momento.

Previo al inicio del evento, el canal Guatevision entrevistd a la Sra. Alamilla, a la Sra. MdAr8ne3chuetzhofer y al
Sr. Rosenzweig. Las entrevistas salieron al aire esa misma noche. Posterior al evento, elgsiorEofreaid una
recepcion en su residencia a la cual fueron invitados miembros del cuerpo diplomético, miembrabidehdsde
Guatemala, la Ministra Alamilla, representantes del KfW y de Fondo SAM.

Por la mafiana del dia del evento, el Sr. Rosenzweig, el Sr. Schueyzlaofina. Gonzalez acudieron a las oficinas de
Prensa Libre para una entrevista organizada por la Embajada de Alemania. La entrevista fulamildide agosto.
Se puede ver en este vinculo:

http://www.prensalibre.com/noticias/comunitario/Entreganativoaproyecteecologico 0 748725149.html#

Se elaboré un resumen sobre el lanzanto, para ser colgado en la pagina web de Fondo SAM, con citas de algunos
de los ponenteswww.marfund.org/sp/new_projects/lanzamientokfw.html
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4.1.4. Talleres @ Planificacion InicigA4.06)

En el mes de julio y primeros dias de agosto, se realizaron los talleres iniciales en los aisgsEpbjetivo de
estos talleres fugenerar un primer espacio para ofrecer insumos que asarda alcanzar una comprension integral
del Proyectopor parte de todos los participantes. A los talleres asistieron los encargados del seguimieito yécn
administrativo de los Fondos Miembro, el coordinador técnico de lac€de Ejecutiva del Fondo SAM, el experto
permanentey el personal técnico des entesadministradores de las APMCada taller tue una duracién de cuatro
dias y eflosca®s de México y Roatén, se realizarenorridcs enlas areas protegidas.

La evaluacidinformal de los talleres realizada por parte de los participantes Diteccion Ejecutiva del Fondo SAM
fue positiva. Se logré articular a los diferentes actores participantes en las estrategias gener&lesyeeto, lo que
permiti6 una mejor comprension de los documentos preparados por la Direccién Ejecutiva, y s& datdg
administradores de las areas la preparacion del primer POA.

4.1.5. Auditorias(A.4.07)

En el mes de octubre se prepararon los términos de referencia para la realizacion de la audaonéadsd Proyectp
gue fueron aprobados por KfW en el mismo ni&snoviembre se seleccionaraiuatro empresagara una lista corta
con base en los requisitos establecidos en los DéResta lista corta se invit6 a tres firmas a cot{Eanst & Young;
Arévalo Pérez, Iralda y Asociados (PKBja; Aranky, Ramos y Asadds- Deloitte).

En el mes de diciembre se recibieron dos ofertas técnicas y econdmicas para la realizacion deria andal. La
tercera empresa invitada declind su participacion por medio de una comunicacion a la DireccidmddeSEM. En el
mesde enero se procedera a lalsccion de la empresa que realizara la auditoria a los fondos desembolsado por Kfw
en el primer afio de ejecucién del Proyecto.

4.1.6. Apoyo en aplicacion de la herramienta MARFin (A 4.08.01)

Entre el mes de octubre y diciembse reaizé la consultoria para determinar la brecha financiera y apoyar a los
equipos técnicos de las APMC en el conocimiento sobre la herramienta Mi&REdmoestaprevisto en el indicador

del Objetivo del ProyectdEn el mes de noviembre el consultor pdaarealizacion de la linea base de la brecha
financiera realiz6 las misiones a las cuatro areas para recopilar la informacion sobre ingresssy dgcada APCM.
En diciembre se recibié el infornpeeliminar.

4.1.7. Misiones del coordinador técnico de la Dtem Ejecutiva del Fondo SAM para la elaboracion del (ROA
4.08.02)

Entre el mes de noviembre y el mes de dicieméireoordinador técnico realizdos misiones,una al area deMuy
Balany la otraal &reade PortHondurasparaapoyar a los administradorete las areaenla elaboracion del POA i

En estasnisiones participaron también los responsables técnicos de los Fondos Miembro, quienes ademsis de asi
los talleresrealizaron las visitas de monitoreo anual pregsin el POA ILas misiones adaotras dos areas fueron
realizadas por el experto permanente de asistencia téch&samisiones a las reas son muy importantes debido a que
permiten integrar a los diferentes ejecutores del Proyecto para analizar la marcha del mismoayr iat@imacid
valiosa para los responsables del monitoreo por parte de los Fondos Miembro y de los técnécofiaieal de la
Direccion Ejecutiva.
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4.1.8. Alquiler Vehiculo (A 4.09.p1

En el mes de septiembre se procedi6 a la contratacion del servicio de alquileivedhionlo para la Asistencia Técnica
internacional y a la firma del reglamento de utilizacion del vehiculo entre la Direccién Ejedatieangultora TYPSA.
En este afio el nimero total de meses de alquiler fue de tres meses (septidiniambre).

4.1.9. FondosMiembros(A 4.02- A 4.05)

Los Fondos Miembro nombraron a los puntos focales en el mes de felu@sonismos han estad®m cargo del
seguimiento técnictadministrativo del Proyecto por parte de cada Fondo, apoyando a la Direccién Ejecutiva y a los
Administradores de las areas en la ejecucion del Proyecto. Durante este afio los responsables dédoiE Fondos
Miembro realizaron dos misiones a las &rdas.primera, en ocasion de los talleres de planificacion iniciales que se
realizaron entre el s de julio y agostoy la segunda en los meses de noviembre y diciembre para apoyar a los
administradores de las &reas en la elaboracion del POA L.
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5. OBJETIVORESULTADOSCTIVIDADES, LOGRIRACTO.

5.1. OBJETIVOS

Elobjetivo superiorde desarrollo del ppyecto es: “Contribuir a la conservacién de las funciones ecoldgicas del Sistema
ArreciarMesoamericano”.

El Objetivo delProyectoes “Consolidar las APMC seleccionadas en la region del proyecto y asegurar el uso de los
recursos manos y costeros mediano plazb

5.2. RESULTADCLA PROTECCION Y CBRVREION DE LOS REBIARMARINOOSTEROS ESTA ASEGAR

5.2.1. Inversiones en infraestructur@.01)

En este primer afio se rehabilitaron dos construccigmesentes en las areas dum Balan{Méxicg y en el Cayo
Abaloneen el &rea de Port Hondurg8elic§. Ambas inversionesirvieron para mejorar las operaciones del personal

del las &reas y se realizaron en construcciones preexisteNtese esta recomendando por parte de la Direccion
Ejecutiva y el expertpermanente realizar nuevas construcciones en las areas, a menos que se compruebe su real
necesidad con respecto al resultado previsto.

Area de Proteccion de Flora y Fauna Yum Balam, Mékiteriormente la direccion del area estaba en la ciudad de
Cancunque estélejos del areay no permitia una presencia constante por parte de los técnimta CONANP. A
finales del afio 2010 la Comision de Desarrollo de los Pueblos Indigenake (@B$f6 una estacion de campala
CONANPReN la localidad de Kantunilkicon el objetivo de hacer mas eficiente la administracion yejadel area
protegida Dicha estacion funcionaomo sede de la Direccidon del argaademas se utiliza como sede del Centro
Regional de Despacho de Prevencion de Incendios. Actualmente,resttdadiones estan a cargo de la CONANP bajo
un convenio de comodato con CDI. El Proyecto financid parte de la rehabilitacion de la oficineaz@emp
impermeabilizacién detecho y pintura del inmueblg)ara mejorar las condiciones de operacion del peatalela
CONANP.

Reserva Marina de Port Honduras, BelideProyecto financid la rehabilitacién de la casfacina (sustitucion de la
azotea, las ventarm y puertas, construccion de cuatvafios ecoldgicos y la rehabilitacion del muedighada en el
CayoAbalone, cerca del centro de la reserva marina. Estos trabajos han sido importantes para pdositguarda
parques que residen en el Caalizar los trabajos de control y vigilancia en mejores condiciones.

5.2.2. Inversiones en equipaiento (1.02)

Las principales inversiones reatias por el Proyecto en equipes esteprimer POAse orientaron a completar las
dotaciones existentes para los sistemas de control y vigilaadiguisiciones de lanchas, motores fuera de borda,
equipos de cmunicacion y equipos para los guardaqaes de las &reas. Tambiéa adquirieron equipos de oficina
para las dependencias de laas:computadorasjmpresoras y muebles de oficinén algunas areas se adquirieron
materiales y equipos para la delimitacide las areas marinas (Port Honduras, Sandy Bay West End)

Area de Proteccion de Flora y Fauna Yum Balam, Mé&gealquiri6mobiliario y computadoras para la oficina central
de CONAR en el &rea en Kantunilkin.

Reserva Marina de Port Hondur&glice Sereadecuduna lanchale propiedad deTIDEy se procedié a la adquisicion
de un motor y accesorios (bombas de agua y acdi#y unidad esta siendo utilizada en el programacdatrol y
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vigilancia.Se compraron uniformes y urt kle primeros auxilio para loguardaparquesdel area marinaSe iniciaron
las adquisiciones en el exterior de las boyas para la delimitacion del &rea nsarioalocacion esta programada para
el segund@fio. Tambiénse compraron accesorios para kxpuiposde buceo para el programa de monitoreo.

Refugio de Vida Silvestre Punta Abanique Guatemala Lasadquisiciones realizadas paraforzar el sistema de
control y vigilancialel area han sidcel arreglo de una lancha de propiedad de CONRPcompra de un motor fuera
de borda

Zona Marina de Proteccidn Especial Sandy Bay West End, Harfélara el programa de control y vigilan@alizado
por la ONGRMP se adquirié unamhcha yun motor fuera de bordgaracompletarla dotacién de embarcenes del
programa.En el préximo mes de enero $@gundaunidad entrara en operacion en el are&€ontar con dos lanchas
facilitar realizar el patrullaje ya que se puede tener un mejor control del &rea protegida debidextensionLa
dimensiéon ded nueva lancha adquirida por el Proyecto ha sido muy vesdapara realizar el transporte des
materiales necesarios para la instalacion de la nueva infraestructura magifi@gspara los canales de acceso para
navegacion, boyas de buceo eftgmbié para la misma ONG se inid@compra delos materiales y equipos para
extensionde zonasde nadopara los visitanteal area marina.

Para la ONG BICA se adquirieron equipos dmaficomputadoras e impresoras) guepos de buceo para el programa

de monitoreo (tanques, reguladores, mscaras, pataletas y linternas submarinas). Para el mismo programa se
adquirieron equipos de laboratoriggamara fotografica marina, bimini Tops para dos lanchas, GPS a prueba de agua,
un medidor de temperatury de salindad, unestereomicroscopipentre otrog. Estos equipos serviran pagalectar
muestras de agua y realizelrmonitoreo de especies del arrecife.

5.2.3. Haboracién / actualizacion de planes de manejdaAPMC(1.03)

No se realizaron actividades en @sbmponente debido a qualmayoria de las areas cuenta qianes de manejo
actualizadoskEn el caso de Méxical Planse actualizé en enero del 2012 y el praxiafio debera ser aprobado por la
CONANP centraPort Honduras Marine Reserve cuenta connuievo plan realizado este afio y valido haste26l6

En Hondurasel area deSandy Bay West Emrdta incluida en el Plan de Manejo de las Idtata Bahia aprobado por el
ICF. Estees un plan generale todas las islag no es especifico para el area miaa. Los administradores del area
deberéan en el préximo afio efectuana plarficacion de las actividades a realizar en el area, articulandolo con el plan
general.En Guatemala, el Plan de Conservacidnidea Punta de Abanique caducé en el 2011.Dehidmambio de
administrador del area en este afio no se iniciaron las consultas para elaborar el nuevo plan.

5.2.4. Apoyo a la implementacion del sistema de control y vigilafici)

En este afio no se realizaron inversionegastos de operacioan las areaggasolina, pago dguardaparques etc.)

para las campafias de control wgilancia Unicamentese apoyaron algunas areas para la compra de raciones
alimenticias, equipos de campafia y repuestos para las lar(®sas5.2.2Los programas fuerondfinanciads con
recursos de contrapartidé Proyectoapoy6los programasle capacitacidrpara losguarda parques

Area de Proteccion de Flora y Fauna Yum Balam, Méiita de las estratégs que la CONANP lleva a caso
incorporar a los habitantes de las comunidades que habita®\NBsen las actividades de inspeccion y monitoreo.
Para ello implement6 dos programas que permiteacer pagos parciales pestas actividades a las personas que
integran tanto el Cwité de Inspeccion y Milancia como el Comité de Monitoreo. Durante el mes de diciembre de
2012 se formaron dos brigadas (comités) de monitoreo.
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Reserva Marina de Port Hondurd&glice Lasactividades de control y vigilancia del area son ejecutadas por TIDE con
recursos de contrapartidgrovenientes de fondos propios y otros donanteSe complement6 el programa con
compras de repuestos, aceite y filtros para las lancEh$royectoeste afio apoy0 la realizacion de un cud®
capacitacion para los guamdarques del &rea en mantenimiento de motores fuera de borda y legislacion pesdtera.
este evento participaron guarda parques de ot@bBIGsde la regiéon (Toledo, Satim, Ya'axche).

Refugio de Vida Silvestre Punta de Manabique, Guateralaste afio CONA®Nt6 con un proyecto denominado
“Establecimiento de un Centro de Operaciones Conjuf@&C, en la regién Neoccidente y Suoccidente del Area
Protegida Refugio de Vida Silvestre PuntdMidmabique para el Rescateeadla Gobernabilidad Ambientalinanciado

por el Fideicomiso de Administracion e Inversion del Fondo Nacional para la Conservacion de la Naturaleza
(FONACON) para la realizacion de las campafias de control y vigilancia en El &egecto complementd con
raciones alimenticias para lossponsables de los patrullajes y equigmsa acampai(literas y colchonetas). Estos
equipos son para el programa de control y vigilancia del &rea realizado por parte de los Cerfpsraeoms
Interinstitucionales- COI

Zona Marina de Proteccién Espcandy Bay West Erdiondurasi aactividad de patrullaje del aress realizadgor

la ONG RMEnN turnos de patrullajgdiariosy/o nocturnos de lunes a viernes por mar y tierra. La ONG BICA realiz6 dos
talleres de capacitacion a los guapdrques quetrabajan con RMP.ds principales contenidos das capacitaciones

fueron: introduccion del Decreto 72010 Ley Especial de las Aéreas Protegidas de Islas de la Bahia y las actividades
permitidas y no perntidas dentro de la ZPEMSW yRéan de Manejo ddPNMIB.La misma ONG realiz6 en el mes de
diciembre urtaller de legislacion pesquera pasete pescadores de la zona.

5.2.5. Apoyo a la implementacion de sistemas de evaluacion y moni{dréé)

En este primer POA se planific la realizacién de una consuhaitd en todas las areas para obtener informacion
existente que ayude a realizar la linea base para medir la superficie y estado de manglares snaasts de cada
area, previstgpara el préximo POAor € corto tiempo de ejecucion dgdrimerPOA estasconsultoriasinicialesse
realizaran eros primeros mesesdl proximo afioHay que indicar que la Uniéaeaque cuenta actualmente con un
programa de monitoreo ejecutado directamente por el administrador del area es i realiza desde algurso
afios varioamonitoreos de especies darrecifes (tortugas, pepinos de mar, corales, caracol, y esfuerzo pesquero)
ademas de la de calidad de agua en el dEgeeste afio se realizar los monitoreoson recursos de contrapartida.

En el caso de México eien otras organizaciones que realizan programas de monittilagdn ballena, colCONANP

de la Reserva de la Biosfera Tiburon Ballena; tortuga marina, en coordinacion con PronaturadPeaivisohtan, A.C.
y manati, en coordinacion con El Colegio dd-dantera Sur)El préximo afio CONMR y el Proyecto realizaran
conveniogde apoyo financier@on esas instituciones para vinculaus programasal Proyecto.

En el &rea deéSandy Baya ONG BIGAon el apoyo del Proyectempezara a realizar un progranda monitoreoel
proximo afio. En el caso de Punta Manabique aln no se han identificados instituciones que realizan de forma
periddica monitoregen eldrea maringara vincularlas al administrador CONAP.

5.2.6. Proteccién de ecosistemas fragil@s06)

Zona Manna de Proteccidn Especial Sandy Bay West End, Hontlar&NG RMP hizalquisiciones de materiales y
equipos (boyas) para apoyl proteccion de los arrecifes realizadinstalaronen el afio 2012 cuatro canales de
acceso para naegacion de las embarcacies. EProyecto apoyd la adquisicion de materiales y equipos para la
sefializaciérde 10 canales adicionales cupatalacion se ralizarda principios del 2013. Esta actividad tiene el fin de
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reducir el nimero de accidentes p@ncallamientosdebido a la escasa sefializaci§nsu consecuente dafial
ecosistema marincAsimismaq, se adquirieron materiales y equipos para remplazar parte de las leoystentespara
lasembarcaciones que realiza&hbuceo en el area.

5.2.7. Recuperacioén de ecosistemas degraas(1.07)

No se realizaron actividadegynificativagn lasareas en este primer afio.

5.3. RESULTADO 2: MEJORESCTICAS DE MANEJISO SOSTENIBLE®E&E RECURSOS MARIESTEROS SON
APLICADAS

En ese resultado se realizaron limitadas actividades duranterieter afio de ejecucion del proyectiebidoal escaso
tiempo de ejecucion del primer POAAdicionalmentey por diversos motiv@sondiciones climatoldgicas, periodo
vacacional, compromisos previos del personal de las jadgsnas de laactividadelanficadas en el primer PQ#o
pudieron llevarse a cabo, quedando como actividades prioritarias a realizarse durante 2013.

5.3.1. Fomento de las bases productivas de comunidades/asociacfariy

Reserva Marina Port Honduras, Beligmtre el mes de noviembre ycémbreiniciaronel apoyo a las actividades
econdmicas alternativas a la pesca. El proyecto contempla pequefios criaderos de pollos paeaddigeen Punta
Gorda, Punta Negra Monkey River. Estainiciativa es cofinanciada con recursos del Proyecto y contrapaditd
proyecto MAREA de USAID.laAecha se haimplementado 15 gallineros en Puntaorda,quefueron entregados a
lasfamilias

Refugio de Vida Silvestre Punta de Manabique, Guaterbabido a quel nuevoadministrador del &reaCONAPNo
cuentacon informacién del areagurante este primemfio se realizéun diagndstico de actores e instituciones que
estan trabajando en el RVSPM en temas maciosteros relacionados a la diversidad bioldgica y conservacion
sostenible en el RVSPM. El propésismo duplicar esfuerzos y hacer alianzas estratégicas con attoses locales
para desarrollar las actividades debyecto enel resultado dosEn diciembre el consultor encargado elaboré un
primer borrador del estudio que esta en revision por parte del personal de CONAP.

5.3.2. Elaboracion/ actualizacion de planes desou sostenible de recursos maritosteros en
comunidades/asociacion€2.02)

No se realizaron actividades significativas en las areas en este primer afio.

5.3.3. Participacion de grupos comunitarios organizados en el manejo de los recursos nd®108gs

Area de Proteccion de Flora y Fauna Yum Balééwico:Enel mes de diciembre se realizé una campafa de limpieza
de playas. El evento corrid a cargo de un grupo local llamado “Alma Verde. Adicionalmente sa higenas
adquisiciones (chalecos, lintegsyaherramients, gorras y GPS) para equigalos guardas parques comunitarios del
area.

Reserva Marina de Port Honduras, Belieh el mes de noviembreesrealizé6 una visita al area marina con los
estudiantes de la escuela de la comunidad del interionalabre “Bladen”.La razén de la seleccion dsta escuel®s
gue las actividades de los pobladores de esta comunidad tienen impactos significativos en laleldno&ey River
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gue onfluye en la reserva marinaAdicionalmente el Proyecto apoy0 la aatimacion dela pagina Webde la ONG
administradora del area TIDE.

Refugio de Vida Silvestre Punta de Manabique, GuaterSalaealizaron dos visitas a las comunidades de Quetzalito y
Estero Lagarto para socializar el Convenio de Cooperacion para ladimotg Aprovechamiento Sostenible de los
Recursos Hidrobiolégicos en Bahia la Graciosa y Laguna Santa Isabel, firmado en el mes deOji2ienkee2las
comunidades del area y CONAMRralelamentese realiz6 una reunion entre la Unidad Técnica adméadsra del area

y el personal de CONAP Central, para establecer las estrategias de intervencion y aplicaciduetéd €p esta
importante area de refugios pesqueros.

5.3.4. Fortalecimiento de comunidades/asociacioti24)

No se realizaron actividadegynificativas en las areas en este primer afo.

5.4. RESULTADE®YCOMUNICACION E INTBERIBIOS EFECTIVOBARADOPCION DE NWEWRACTISA

5.4.1. Pequefios ProyectosdAplicacion RegionéC 3.01)

El 9 de julio 2012 se publicéd en la pagimeb del Fondo SAM y en Iggginasde los Fondos Miembro, la primera
convocatoria a proyectos. Adicionalmente, se envi6 la convocatoria directamente a los administideldae 14 areas
protegidasprioritarias Entreel mes de julio geptiembre las instituciones beneficiarias etdgs de los cuatros paises
prepararon las propuestas de proyectos para aplicar a la convocaBmio resultado de la convocatoria conjunta a
pequefias donaciones, y después del primer filtro hecho por los Fondos Miembro, en el mes de septemb
recibieon un total de 18 propuestaslistribuidas @ la siguiente manera por pais:10 de México, 3 de Belice, 3 de
Guatemala y 2 de Honduras

El 16 de noviembre se llevd a cabo la reunién del Comité de Revision de Propuestas para evsdudir lasil8
propuestas presentadas a ldaa5convocatoria (1ra para esterdyecto). EI Comité recomendd a la Junta Directiva
aprobar seispropuestas.Durante diciembre los proponentes con propuestas {gedeccionadas revisaron las
recomendaciones hechas por el Comité Elealuacion de Proyectos y el Comité de Monitoreo y Evaluadiodos
respondieron por escrito indicando estar de acuerdo con las modificaciones y enviarongasspas revisadas al
Fondo SAMEN el anexo 1 se encuentra la tabla de los pequefios praypoteaprobados En el mes de enero se
enviaran para su aprobacion a la Junta Directiva

La Fundacion Summit, que ha estado apoyando la implementacion de sitios de recuperacion pesdaeegién

SAM, tiene interés en el Caribe guatemalteco, en donde esbceso aun esta inicianddllos propusieron co
financiar la propuesta praprobada para FUNDAECO: "Disefiando participativamente zonas de recuperacion pesquera
y Areas de Gmanejo pesquero en el Area de Uso Muiltiple Rio Sarstin y zonas adyacentaist®a FUNDAECO
debia incluir actividades como 1) desarrollar su proyecto en términos de una red de sitios deaeidupeesquera en
Guatemala, 2) planificar un intercambio regional entre usuarios que ya cuentan con sitios deaeicuppesquera y

los que estan interesados en hacerlo, y 3) involucrar a la Alianza Tri Nacional para el Desafallio did Honduras
(TRIGOH) como actor regional en la organizacion del intercambio mencioR&IMDAECO aceptd incluir dichas
actividades.

Summit recomedd elevar el monto total del proyecto de FUNDAECO de US$50,000 a $65,000 para cubrir las
actividades solicitadasDe este nuevo monto, Summit cubrir4 la mitad (US$ 32,500). Debido a este aporte de
Fundacion Summit, tuvimos un saldo que nos permitié fiflaruna sexta propuesta.
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5.4.2. Realizacion de una ficha informatif@ 3.02.01)

En el mes de septiembre se elaboré el texto para una ficha informativa del Proyecto (t&foliaglés y espafiol y se
envida un artista grafico pareealizarla diagramaciénEnnoviembrese imprimidel trifoliar, en inglés y espafiol. Se
entregaron 100 ejemplares (distribuidos en ambos idiomas) a cada Fondo Miembro y a los admieistosdtas
areas.

5.4.3. Actualizacién de la pagina Web y de la pagina en Facebook del Fond€3AR02)

En elsitio web de FondoSAMse ha disefiadaina paginacon informaciéngeneraldel Proyectoy con algunos déos
documentos principales déroyecto (Manual Operativo, Sistema de Gestidmifoliar informativo). Proximamente se
habilitard un espacipara colgar informacion deada area: Planes de Manejo de las areas, estudios, fotogétmk
es: http://www.marfund.org/sp/learnmore/wheregrants/marinecostalphasel.html
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6. CONSULTORA ASISTENECNICA

Para la ejecucion del POA 2012 se estimaron los serviciosndeltoria del experto permanente por un periodo de 12 mesese
realizaronun total de 11, 5 meses en la oficina de la Direccion Ejecutiva del Fondo SAM.

De lasdos misiones de expertos de corto plgz@vistas se realizé una para ésefio, elaboracion y puesta en marcha del sistema de
monitoreo y supervision del pyecto. Esta misién se efectué entre el mes de noviembre y diciendbiieales del mes de diciembre se
cuenta con un borrador del resultado de la consultoria corta sobre el Sistema de Monitoreo yiBvalabhProyecto, que ppmnia, entre

otros aspectosrecomendaciones al Marco Légicadjunto el ML tal como se propone actualmente, habiendo dejado los indicadores de
Objetivo de proyecto tal como estaban en el ML original. Los demas indicadores ei# kisultados son producto del trabajo del
consutor en las areas protegidas y posteriormente con el equipo central del proyecto.

La segunda misidn, sobegaluacion de los sistemake monitoreo fisico y biolégicmplementados en las APMEe realizaré en el 2013
por no contar con los informes de mitoreo de las areas y compromisos previos del consultor seleccionado. Adicionalseentiizaron
4,1 meses para misiones de Backstopping de personal de TYPSA.

Tablade tiempo invertido por onsultoresATde enero a diciembre 2012.

Recursos Recursos gastados| Saldos

Personal TYPSA. previstos 9 Ene| Feb| Mar | Abr | May | Jun| Jul | Ago| Sep| Oct| Nov| Dic
(meses) ((UEEED) ((UEEED)

05 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Guatemala | 11,5
Enrico Gasparri 36 245

Consultor Home country, 0
principal
TOTALES Cltorllsulj 36 115 24,5
Principal:
i Guatemala | 0,6 0,5 0,1
Jose M2 Hernandez
Torres Home country| 0,6 0,2 0,1 0,1 0,1/0,1
. 5 0,8
Backstopping Guatemala 1 1
Aina Hernandez
Home country, 2 03 03 04 04 0,4 0,2
TOTALE:! 5 4,2 0,8
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_ Backstoppin

Charlie Dixon
Misiéon Disefio,
elaboracion y puesti
Expertos de en marcha del

corto plazo sistema de
monitoreo y
supervision del
proyecto

24 21 219 1 09 02
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7. AVANCESACIAEL LOGRDE LOS RESULTADOS

Este primer afio de ejecucion fue un periodo de aprendizaje para todos los participantes del Rrdged® la
Direccion Ejecutiva y el experto externo, hasta los administradores de las &rgwimera instancia, se completaron

los documentoglave y se disefiaron los proces@sala ejecucion del Proyect®osteriormente, se inicidé un proceso

de induccion deds fondos miembro y de los administradores de las areas en todos los procedimientos establecidos.
Al tratarse de &reas protegidgsorganizacionesn cuatro paises diferentes, bajo normas y operacion disti@dian

tenido que solventar situaciones cagor caso Sin embargecen términos generales, podemos decir que el Proyecto
estd marchando. AUn estan pendientes algunos aspectos administrativos, como por ejemplo la eussaal de

PACT en Bank of America, pero esta en proceso y confiamos quengeetel trdmite a inicios del 2013. fEbceso de
aprendizajesobre y para el ProyectmntinGiay sera permanente por la duracién aelsma

A pesar del corto tiempo de ejecucion por parte de las areas protegidas durante el 2012, lasimiggtron
actividades con bse en los POAs agvados e iniciaron el disefitel POA para el 2013. Por motivos de tiempo, la
mayor parte de la inversion se llevé a cabo para el Componente 1. Se continda trabajando easlpararque en el
2013 incorporen mas accios@el Componente 2.

En términos del Componente 3, se desarrolld la convocatoria a pequefios proyectos con base endaficale
establecido yse prepararon materiales (impresos y en linea) para informar y comunicar sobre el Proyecto. Ea&mbién
llevé a cab el lanzamiento publico del mismo y del Fondo Patrimonial. Desafortunadamente, y por motivodeiuera
control de Fondo SAM, el Foro de Pescadores previsto para el 2012 se traslado al 2013

Los futuros informesendrén una apreciacion cualitativa y cuantitatiean baseen los indicadores del ML revisaglo
por el consultorlas visitas de monitoreo de los Fondos Miembta gision desvaluacion externanual

8. RECOMENDACIONES

8.1. PUNTOS SENSIBLES

La propuesta elaborada erl POA 1 par la conduccion del Proyectietectd los siguientes retos.Se hace una
apreciacion de los desafios o modalidades aplicadasgiaraler estos puntos de atencion que siguen vigentes a la
fecha:
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Puntos sensible

Propuestas para ePOAII

A partir del desarrollo de este primer POA sera importante artic
de manera efectiva y eficiente las intervenciones de los divel
actores en funcién de los objetivos y resultados previstos e
Proyecto. Se debera lograr que los requerimientos adacarea
protegida sean orientados hacia la obtencion de las metas previ
Para ello los talleres de planificacion inicial que se realizaran en
APMC serviran como un primer espacio para ofrecer insumos
ayuden a alcanzar una comprension integtel Proyecto por parte
de los participantes.

|1&x pesar del buen resultado logrado con los talleres de planifical
sdciales, se debera fortalecer la articulacién, de manera efecti
eficiente, de las intervenciones de los diversos actores en funcio

stasguira apoyando a los administradores de las areas para integr
califerentes intervenciones propuestas en los POAs y lograr qu
caetividades planificadas sean realizadas de mareficiente y con
calidad. Para este segundo POA, se prevén dos medidas orientg
superar estas dificultades. La primera serd complementar
misiones de monitoreo realizadas por los Fondos Miembro con
mision de monitoreo externo cada afio por partle la Asistencig
Técnica, para apoyar a los administradores de las éareas €
medicion de los avances en alcanzar los indicadores previstos.

misiones también serviran para medir la calidad de las intervenci
realizadas en las diferentes area€omo segunda medida, S

areas y Direccion Ejecutiva, para facilitar el intercambio de bug
practicas de manejo entre ejecutores del Proyecto y rev
conjuntamente la marcha del Proyectoam realizar eventualeg
ajustes al mismo.

La mayoria de las APMC cuenta con planes de manejo actualiZ
Las areas tendran que evaluar el grado de avances de los mis
los sistemas de monitoreo existentes en el cumplimiento de
metas previstas pocada plan, siendo uno de los indicadores d
comprende el objetivo del Programa. Se recomendara que las 4
utilicen la metodologia de “Evaluacion Réapida de Efectividad
Manejo en Areas Protegidas Marinas” elaborado por el Proys
SAM, como herramiga para medir el grado de efectividad en
manejo de las éareas.

La mayoria de las APMC cuenta con planes de manejo actualiZ
Las areas tendran que evaluar el grado de avance de los mismog
sistemas de monitoreo existentes para medir el cumplimiento de|
metas previstas por cada plan. EhPOA Il se ha idefficado la
necesidad de realizar en cada area un Plan Operativo General
contar con un instrumento de planificacion del Proyecto n
estratégico y enmarcado en los respectivos Planes o Programg
manejo de las APMC seleccionadas. Este instrumentenipet
realizar una medicion mas precisa de los avances realizados &
metas previstas en los Planes de Manejo. En el caso del APM
Punta Manabique Guatemala seréd necesario elaborar un nuevo
de Manejo, debido a que el actual ha caducado. Eass de la Zong
Marina de Proteccién Especial Sandy Bay West End, Hond
recientemente se elabor6 un Plan de Manejo del Parque Naci
Marino Islas de la Bahia. Sin embargo, este Plan no cuenta co
planificacion especifica para Sandy Bay y, secesario erel 2013
elaborar un Plan de Manejo del area que permita articularse a
actividadeslanificadas en el Proyecto.

los objetivos, resultados e indicadores previstos en el Proyectq.

organizara un encuentro eal 2013 entre administradores de las
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Los cambios de administracion en el APMC Punta Manabiqu
Guatemala, que estara bajo la responsabilidad de la Oficina Reg
Nor-Oriente de CONAP con sede en Puerto Barrios, podrian reg
en una limitada capacidad de ejecucion de las actividades pre
hasta que CONAP cuente con los recursos financieros
implementar la Unidad Técnica para la administracion del &Eea|
este primer POA se tendran que evaluar las necesidades de &
técnico del Proyecto a la Oficina Regional para la ejecucion d
actividades previstas en el POA.

Considerando que ehanejo de las areas depende en gran parte
los recursos econémicos externos y que los aportes de cooperg
internacional estan disminuyendo de forma significativa en la reg|
se debera sensibilizar a los Gobiernos Nacionales para

contribuyan deuna forma més responsable al mejoramiento a
situacion financiera e institucional de las APMC de la reg
especialmente en Guatemala, Honduras y Belice, para asegur
sostenibilidad de las APMC y de los resultados del Proyecto
Fondos Miembroy la Direccion Ejecutiva tendran la tarea

sensibilizar a las Autoridades Ambientales, para que apoye
sostenibilidad financiera de las actividades emprendidas po
Proyecto en las areas, una vez que éste termine.

8.2. RECOMENDACIONEARA LOS EJECUTORES

e Alegesar de que en octubre 2012 se oficializd la contratacion de un
iafieector y un resposable técnico para la administracion del arpa
ujpaotegida, CONAP aun no cuenta con los recursos para completar la
isthsidad Técnica prevista para la administracion del area. Cagn el
patgeto de apoyar el proceso de consolidacion de Punta Manabigpue y
de fortalecimento de la oficina regional del CONAP, en este POA|ll se
pogatratard un apoyo técnico externo financiado por el Proyecto para
e fagalecer la capacidades técnicas del personal en los temas de
planificacion y ejecucién de las actividades previstas en el POA
otra parte, y con base en los resultados del mapeo de actpres
presentes en el area, se podria, de acuerdo con CONAP, subcontratar
instituciones locales para la ejecucion de algunas de las actividades
previstas en el Componente 2.
Para el 2013 se realizardn gesgeninstitucionales por parte de Ia
Direccion Ejecutiva y Fondos Miembro para logrpoyo financiero
adicional para las areas protegidas del Proyecto por parte dg las
Autoridades Ambientales de los cuatros paises. En México se
realizardn gestiones en el ®QANP para conseguir partidas
presupuestarias adicionales que permitan aumentar el namero| de
técnicos que trabajan en el area, que es un factor que liita
fuertemente el manejo del area. En Guatemala salizaran
reuniones con las woridades del CONARara garantizar que los
costos de operacion Ya incorpoacioén de personal adicional la
Unidad Técnicaean aseguradosTambién se estara gestionando ppr
parte de la Oficina Regional de CONAP la renovaciérraeigio de
FONACOIpara el programa de eurol y vigilancia del area. En el
2013 se deberd definir una estrategia para involucrar a| la
Autoridades Ambientales de Belice y Honduras.

Para las entidades ejecutoras localés lo referente al @nponente 2, habra que incentivar a los administradores de
las areas a socializar el Proyecto con los actores locales para identificar las posibles acetne=alezadas en
asociacion con las organizaciones locales existel8esespera mjorar la caflad de los informes enviados a la
Direccion Ejecutiva, detallando mas las actividades realizadas e indicando los efexttas despecto a los resultados
previstos. En los proximos informes semestrales y anuales se deberan indicar por cada resultsto joev
indicadores alcanzados con basd&nfuentes y medios de verificacion especificadoslenarco I6gico revisado.

Para los Fondos Miembrdos POAs deben ser revisados detalladamente por el encargado técnico de cada Fondo

antes de ser enviadoa la Direccion Ejecutiva.

Es importante evaluar que las actividades propuestas por los

administradores de las areas cumplan con los indicadores y resultados previstos en el Marco dldgroyetto.
Asegurar que los informes técnicos y financieros sa@regados a tiempo a la oficina central. Esto se debe a que
tenemos un calendario de informes por cumplir con KfW y la oficina central debe integrar la informpeameniente

de las cuatro areas protegidas.
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Para la Direccion Ejecutiva del Fondo SBWlestima necesario que en los proximos POAs de las areas (afio 2, 2013), la
Direccion Ejecutiva viabili@poyo técnico externo, financiado por el Proyecto, para fortalecer las capacidades técnicas
del personabe las entidades administradoras de lasafr@rotegidas, particularmente para planificacion, ejecucion y
monitoreo del Proyecto. Se debera incluir en eleBultado 1 actividades de fortalecimiento institucional para
administradores de é&reas (apoyo a los programas de comunicacion para la prondecitas organizaciones,
capacitacion para el personal técaide las areas, participacion éros internacionales, actividades orientadas al
autofinanciamiento de las areas, etc). Debido a que en el mes de diciembre la mayoria del persasdrdas yel

Fondo SAM tiene un pdo devaadonesde fin de afio, es recomendable empezar el proceso de elaboracion de los
POAs en el mes de octubre.
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9. MATRIZ DEEESPUESTAS A OBSERYWRES KFW (ABJNIO 2013) SOBRE EL INFORME

Comentario Respuesta Ajuste al texto informe

pagina

Matriz de planificacion, marco l6gico: Quisiéram A finales del 2012 se contaba con un borrador del
saber cual es @stado de avance de la mision resultado de la consultoria corta sobre el Sistema de
sobre los indicadores del proyecto. Esto tiene Monitoreo y Evaluacion del Proyecto, que proponia,
especial énfasis, dado que tenemos que informe entre otros aspectos, recomendaciones al Marco Logi
acerca del avance de la implementacion del Se ha coloado el ML en la pagina 5 de este inforrtad,
sistema de monitoreo. ¢Los indicadores en el M como se propone actualmente, habiendo dejado los
del informe anual de laguna manera rgéle los indicadores de Objetivo de proyecto tal como estaban
avances de esta mision? en el ML original. Los demas indicadores deldéL
resultados son producto del trabajo del consultor ersla
areas protegidas y posteriormente con el equipo centr
del proyecto.

5/18

A la fecha ya ha sido revisado por completo el
Documento de Estrategia para el sistema de monitore
y evaluacion del proyecto y el Manual de Monitoreo y
Evaluacion, y el consultesta unicamente haciendo ung
Ultima revision para asegurar que hay coherencia entr
todos los elementos y el ML final. Al tener los
documentos finalesseran enviados al KfW para su
consideracion.

o o Las tres empresas auditoras invitadas a presentar
Auditorias, pag. 14: Por fa.vor., indicar las tr ofertas fueron: Ernst & Young; Arévalo Pérez, Iralda y
empresas auditoras que se invitaron a presen’ agqaciados (PKF) y Lara, Aranky, Ramos y Asociados
ofertas. (Deloitte).

11

Apoyo en la aplicacion de la herramienta MARFin. El
primer borrador del informe se recibi6 a inicios de ene
2013. Alrevisar el documento y los analisis iniciales
el mnsultor, se determind que habia vacios importante
de informacion en algunas areas. La misma fue
solicitada y al recibirla ha sido ingresada en la
herramienta, pero en este afio el consultor esta
haciendo visitas a cada una de las areas para corrobc
lainformacion y capacitar a las areas en el uso de la
herramienta. El Ultimo viaje que tiene planificado es e
julio, a Belice.

Apoyo en aplicacion de la herramienta MARF
pag.14: ;Ya se tiene el informe?

) De acuerdo sobre el POA. Duranteecuentro de
Recomendaciones.  De gcuerdo sobre el Py ejecutores que se llevaré a cabo en Livingston en ago
Durante el encuentro de ejecutores que se lleVe go harg gnfasis en el atraso que ha habido en los PO
a cabo en Livingston en agoste hara énfasis er sneriores y se solicitara que para la visita a las areas
el atraso que ha habido en los POAs anteriore octupre, los administradores tengan un borrador de lo
se solicitara que para la visita a las areas PQOAs para paet completarlo antes de fin de afio.
octubre, los administradores tengan un borrad
de los POAs para poder completarlo antes de
de afio.
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Anexo, convocatoria de proyectos: No nos que
claro de todo el proceso en cuanto a las pequef
donaciones a ser financiados con fondos de
Cooperacion  Financiera. Cuando estas
seleccionan después de haber patado el POA
falta un filtro que asegure que estas contribuy:
Unicamente al cumplimiento del objetivo del
proyecto. Por lo tanto, a nuestro parecer dek
estar asegurado que el consultor esté preser
con voz y voto en la seleccién de los proyec
siempre y cuando sean financiados con fondos
la Cooperacion Financiera.

Favor incluir en el inférmelos aportede
contrapartidas

Comohabiamos acordado, la convocatoria a pequefio:
proyectos se hizey se esta planificando ahoreon base
en el Ciclo de Proyectos de Fondo SAM.

El objetivo de la convocatoria pasada fue: Apoyar la

conservacion, manejo efectivo y uso sostenible de las

areas protegidas prioritarias. Los objetivos especifico:

fueron:

- Apoyar la implementacion y manejo efectivos de
AMPs y redes de AMPs que protegen componen
y funciones clave del ecosistema de arrecife

- Aumentar la abundancia y el tamafio promedio d
lasespecies de herbivoros que realizan una funci
importante de pastoreo en los arrecifes de coral

- Aumentar la participacion y capacidades de los
actores para mejorar el cumplimiento y aplicacior
de las regulaciones de manejo pesquero que
promueven la conseracion del ecosistema de
arrecifes.

La convocatoria también indic6 actividades elegibles,

por ejemplo:

- Promocion de practicas de pesca sostenible

- Participacion comunitaria en el manejo de
pesquerias

- Redes de comunicacion e intercambios

Estas actividadesstén en linea con las actividades
consideradas elegibles en los tres componentes del
Proyecto, y los proyectos aprobados en la 5ta
convocatoria (primera del proyecto) cumplieron con lo
indicado en el POA 2012. Enrico conoci6 todo el proc
de la convocworia - todo el ciclo de proyectos, pero
como comentamos anteriormente, no estuvo en la
reunion del Comité de Evaluacion. Sin falta, lo estara
partir de la convocatoria de este afio, con voz y voto.

Actualmente estamos en el proceso de circular los
objetivos propuestos para la 6a convocatoria para
finalizarlos. Ya se discutieron de manera muy genera
con la Junta Directiva, pero el proceso aun sigue. En
proximos dias estaremos incorporando las
observaciones finales de la JD y del equipo de Fondo
SAM (con la participacion de Enrico) para articular los
objetivos de la convocatoria con el Proyecto. Cuando
tengamos una version consensuada de los objetivos ¢
la convocatoria, te los enviaré para tus comentarios.

La tabla de aportes de contrapartidashseinsertado en
la pagina 30 literal 9.2
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ANEXOS.

ANEXO Irabla de los Pequefiosdyectosaprobados en la quinta convocatoria.

Monto
. . aprobado
No. Proyecto Pais Ejecutor (Fondo Monto de Monto total
SAM) contrapartida | del proyecto
Mejora en la aplicacion y el cumplimiento de |as
regulaciones pesqueras dentro de la Reserva Fisheries Department
1 | Marina South Water Caye (SWCMR) Belice (FiD) 49,997.00| 22,562.00 72,559.00
Disefiando  participativamente zonas de Fundacion para dl
restauracion pesqueras y Areas de-Banejo Ecodesarrollo y la
pesquero en el Area de Uso Mudltiple Rio Sarst{in y Conservacion
2 | zonas adyacentes Guatemala (FUNDAECO) 65,000.00 30,570.00 95,570.00)
Conservanddos recursos pesqueros mediante su
uso racional en el Area Marina del Parque Nacignal Cuerpos de Conservaci
3 | CuyamelOmoa, Honduras Honduras | de Omoa (CCO) 44,530.00 33,737.00 78,267.00,
Fortalecer los componentes de inspeccipn,
vigilancia y educaciérmambiental en la Reserva
Estatal Santuario del Manati Bahia de Chetumal Amigos de Sian Ka'g
4 | (RESM) México (ASK) 49,910.00) 47,866.00) 97,776.00
Estado de los recursos pesqueros en Quintana
Roo: Una aproximacion socioecondmica de |las Comunidad y
5 | actividades pesqueras México Biodiversidad (COBI) 39,000.00 32,969.00 71,969.00,
Sefializacién y concientizacion ambiental en| el
Area Natural Protegida Parque Nacional Arrecjfes Amigos de Sian Ka'g
6 | de Xcalak (PNAX) México (ASK) 21,248.00 26,615.00 47,863.00|
TOTAL 269,685.00 194,319.00  464,004.00

Proyectos aprobados con fondos KfW.
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