

**PROYECTO CONSERVACIÓN DE RECURSOS MARINOS EN CENTROAMÉRICA – Fase I**  
**Convenio de Financiación: 2010 66 836**  
**Informe mensual de actividades: septiembre 2017**

**1. Medidas Inversión**

1.1. Actividades, logros, impactos<sup>1</sup>, problemas y riesgos en cuanto a:

**Componente 1**

N/A

**Componente 2**

N/A

**Componente 3**

○ **Divulgación amplia de resultados**

- Se actualizó la información en la página web, Facebook y Twitter de MAR Fund.
- Los spots de vídeo de la campaña de refugios pesqueros han sido revisados y se le han hecho las últimas ediciones. Las infografías 1 y 2 están en borrador.
- Adriana Navarro, encargada de redactar ocho historias de conservación y desarrollo social-comunitario resultantes del Proyecto en las cuatro áreas protegidas, ha enviado borradores de cuatro historias y está trabajando en las restantes.
- La consultora encargada del estudio de movilización de recursos, Celene Enríquez, está revisando la información proporcionada por las áreas y la completará con la información de la brecha financiera para preparar una estrategia integrada por área protegida.

---

<sup>1</sup>Bajo consideración de los indicadores del Marco Lógico.