

PROYECTO CONSERVACIÓN DE RECURSOS MARINOS EN CENTROAMÉRICA– Fase I
Convenio de Financiación: BMZ 2007 66 667
Informe mensual de actividades: mayo 2017

1. Medidas de inversión

Actividades, logros, impacto¹

Componente 1:

N/A

Componente 2:

N/A

Componente 3

- **Intercambio de experiencias a nivel regional**

El 4 y 5 de mayo se llevó a cabo la primera reunión de trabajo con Alejandro Balaguer, Director de Fundación Albatros Media, para el desarrollo de la estrategia de comunicación sobre los sitios de recuperación pesquera en el SAM en la oficina de MAR Fund. Del 6 al 14 de mayo se realizó la primera gira de campo. Se visitaron, por el orden, las siguientes áreas protegidas: Parque Nacional Cuyamel Omoa, Refugio de Vida Silvestre Punta de Manabique, Área de Uso Múltiple Río Sarstún y la Reserva Marina Port Honduras. En cada una de las áreas se realizaron tomas aéreas, subacuáticas y de actividades realizadas en ellas. Además se entrevistó a pescadores, ONG co-administradoras de áreas y autoridades de áreas protegidas.

El informe final de la campaña Roots&Shoots fue entregado a finales de mayo. Actualmente está siendo revisado.

El 18 de mayo, Claudio González, Coordinador del Proyecto, viajó a El Salvador y presentó los resultados del mismo a Salvador Nieto, Secretario Ejecutivo de CCAD, quien mostró mucho interés en las actividades realizadas y resultados alcanzados.

- **Divulgación amplia de resultados**

Se actualizó la información en la página web, Facebook y Twitter de MAR Fund.

- **Consultoría para la sistematización de experiencias en las cuatro AMPC**

Los cinco consultores avanzaron en el desarrollo de cada una de las sistematizaciones de experiencias identificadas para cada área protegida. Hubo intercambio de correos y revisión de productos intermedios. Las consultorías finalizarán en el mes de junio.

¹ Bajo consideración de los indicadores del Marco Lógico.