

PROYECTO CONSERVACIÓN DE RECURSOS MARINOS EN CENTROAMÉRICA – Fase II
Convenio de Financiación: 2010 66 836
Informe mensual de actividades: junio 2017

1. Medidas Inversión

1.1. Actividades, logros, impactos¹, problemas y riesgos en cuanto a:

Componente 1

N/A

Componente 2

N/A

Componente 3

○ **Divulgación amplia de resultados**

Se actualizó la información en la página web, Facebook y Twitter de MAR Fund.

¹Bajo consideración de los indicadores del Marco Lógico.