

PROYECTO CONSERVACIÓN DE RECURSOS MARINOS EN CENTROAMÉRICA – Fase II
Convenio de Financiación: 2010 66 836
Informe mensual de actividades: noviembre 2017

1. Medidas Inversión

1.1. Actividades, logros, impactos¹, problemas y riesgos en cuanto a:

Anexados al presente informe se encuentran también los siguientes dos documentos:

- Anexo 2: Avance en indicadores de Objetivos del Proyecto

En este, como su nombre lo indica, se presentan los avances que ha habido en las áreas del proyecto con respecto a los indicadores del Objetivo Superior y del Objetivo del Proyecto. El anexo contiene información que comprende desde inicio de actividades en el 2015 hasta el presente año, indicando lo que está pendiente para 2018.

- Anexo 3: Avances en las Condiciones especiales (Anexo 9)

En este documento se presentan avances de las ocho condiciones especiales que se establecieron en el Acta 9 del Acuerdo Separado. También abarca desde inicio de actividades en campo hasta el presente año.

Componente 1

N/A

Componente 2

N/A

Componente 3

- **Divulgación amplia de resultados**

Se actualizó la información en la página web, Facebook y Twitter de MAR Fund.

¹Bajo consideración de los indicadores del Marco Lógico.