

**PROYECTO CONSERVACIÓN DE RECURSOS MARINOS EN CENTROAMÉRICA – Fase II**  
**Convenio de Financiación: 2010 66 836**  
**Informe mensual de actividades: enero 2018**

**1. Medidas Inversión**

1.1. Actividades, logros, impactos<sup>1</sup>, problemas y riesgos en cuanto a:

**Componente 1**

N/A

**Componente 2**

N/A

**Componente 3**

○ **Divulgación amplia de resultados**

Se actualizó la información en la página web, Facebook y Twitter de MAR Fund.

---

<sup>1</sup>Bajo consideración de los indicadores del Marco Lógico.

Tabla de avance en los indicadores del Marco Lógico del Proyecto

LOGICA DE INTERVENCION	Indicadores Verificables	Logro del Indicador a 2017 (Referencia)	Avances en el logro del indicador: enero 2018
<b>Objetivo del Proyecto</b>	<b>Consolidar las APMC seleccionadas en la región del Proyecto y asegurar el uso de los recursos marino-costeros a mediano plazo</b>		
	OP IOV1: La brecha financiera no incrementa en el 100% de las APMC incluidas en el Programa.	<p>La brecha financiera, con base en el presupuesto ejecutado al 2014, fue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reserva Estatal Santuario del Manatí: US\$ 15,037.04</li> <li>• Santuario de Vida Silvestre Corozal Bay: US\$ -13,263.91</li> <li>• Reserva Marina South Water Caye: US\$ 61,480.25</li> <li>• Área de Uso Múltiple Río Sarstún: US\$ 111,372.06</li> <li>• Zona de Protección Especial Marina Turtle Harbour Rock Harbour: US\$ 10,387.16</li> </ul>	No hay avances en este mes. Se volverá a medir a finales del 2018.
	OP IOV2: Los planes de manejo están actualizados y bajo implementación en el 100% de las APMC incluidas en el programa.	<p><u>Reserva Estatal Santuario del Manatí, México:</u> el área protegida cuenta con un Programa de Manejo 2008-2013, que sigue bajo implementación.</p> <p><u>Santuario de Vida Silvestre Corozal Bay, Belice:</u> en el 2017, con fondos de contrapartida, se inició el proceso de actualización del plan para el período 2018-2022.</p> <p><u>Reserva Marina South Water Caye, Belice:</u> en el 2017, con apoyo del Proyecto, inició la consultoría para actualizar el plan. Se cuenta con un documento borrador que está siendo revisado por el Departamento de Pesca.</p> <p><u>Área de Usos Múltiples Río Sarstún, Guatemala:</u> en el 2017 CONAP informó que se requería la elaboración del primer plan maestro del AP y autorizó los términos de referencia para la elaboración del mismo. Los TdR fueron publicados y se seleccionó a la organización que realizará la consultoría en el 2018</p> <p><u>Zona Marina de Protección Especial Turtle Harbour/Rock Harbour, Honduras:</u> el plan de manejo para el Parque Nacional Marino Islas de la Bahía está vigente y vence en el 2018. El Instituto de Conservación Forestal (ICF) inició el proceso de actualización del documento a finales del 2017.</p>	<p><u>Reserva Estatal Santuario del Manatí, México:</u> la actualización del nuevo plan está programada para el 2018 al tener el POB aprobado.</p> <p><u>Santuario de Vida Silvestre Corozal Bay, Belice:</u> actividad en proceso, a concluir en el 2018.</p> <p><u>Reserva Marina South Water Caye, Belice:</u> borrador de documento revisado por el Departamento de Pesca y enviado de vuelta a la consultora para atender las observaciones realizadas por el Departamento.</p> <p><u>Área de Usos Múltiples Río Sarstún, Guatemala:</u> la elaboración del plan maestro está programada para el 2018 al tener el POB aprobado</p> <p><u>Zona Marina de Protección Especial Turtle Harbour/Rock Harbour, Honduras:</u> el documento está en revisión en el ICF.</p>

LOGICA DE INTERVENCION	Indicadores Verificables	Logro del Indicador a 2017 (Referencia)	Avances en el logro del indicador: enero 2018
<b>Objetivo del Proyecto</b>	<b>Consolidar las APMC seleccionadas en la región del Proyecto y asegurar el uso de los recursos marino-costeros a mediano plazo</b>		
	<p>OP IOV3: Las APMC incluidas en el programa tienen planes de aprovechamiento de recursos naturales bajo implementación.</p>	<p><u>Reserva Estatal Santuario del Manatí, México:</u> a finales de 2017 se contrató al Instituto Tecnológico de Chetumal para elaborar el Diagnóstico y Diseño del Plan de Manejo Pesquero y Acuícola de la Reserva.</p> <p><u>Santuario de Vida Silvestre Corozal Bay, Belice:</u> del 2015 al 2017 se implementó un Plan de Pesquerías Sostenibles.</p> <p><u>Reserva Marina South Water Caye, Belice:</u> en 2017 se construyeron sombras langostas y se entregaron a las asociaciones de pescadores del área. Se creará un plan de uso sostenible del recurso langosta.</p> <p><u>Área de Usos Múltiples Río Sarstún, Guatemala:</u> desde 2016 se continúa la elaboración del plan de desarrollo de pesca sostenible y el plan piloto de ordenamiento pesquero con DIPESCA, que será entregado en 2018. En 2018 se concluirá el plan de manejo del recurso manjúa.</p> <p><u>Zona Marina de Protección Especial Turtle Harbour/Rock Harbour, Honduras:</u> se están identificando estrategias de manejo pesquero que incluirán planes de aprovechamiento del recurso y se han propuesto dos áreas como zonas de recuperación pesquera en los Cayitos. Este ha sido un proceso participativo llevado durante 2017.</p>	<p><u>Reserva Estatal Santuario del Manati, México:</u> consultoría en proceso.</p> <p><u>Santuario de Vida Silvestre Corozal Bay, Belice:</u> en el 2018 se actualizará el Plan de Pesquerías Sostenibles para incluir las zonas de recuperación pesquera. En enero 2018 se publicaron los TdR.</p> <p><u>Reserva Marina South Water Caye, Belice:</u> no hay avances en este mes.</p> <p><u>Área de Usos Múltiples Río Sarstún, Guatemala:</u> En este año se finalizará la elaboración de estos dos planes</p> <p><u>Zona Marina de Protección Especial Turtle Harbour/Rock Harbour, Honduras:</u> no hay avances en este mes.</p>



