

**MESOAMERICAN REEF FUND**

**INFORME TÉCNICO FINAL**

**1. Portada:**

- Número de proyecto: **GAGGA-GUA05-2016**
- Nombre del proyecto: **Mujeres dedicadas a la pesca artesanal, mejoran y diversifican su economía familiar.**
- Beneficiario: **Asociación para la Agricultura y Pesca Artesanal -AGRIPESCA-**
- Autor del informe: **Yadin Jonatan Sarmiento Martínez**
- Dirección: **Aldea El Quetzalito, Puerto Barrios, Izabal**
- Período cubierto en el informe y fecha de presentación: **16 de julio 2017 al 15 de Enero 2018**

- Resumen ejecutivo

**2. Objetivos:** Promover el involucramiento de mujeres organizadas de la comunidad de Quetzalito en procesos productivos que aporten a la economía familiar y a la conservación del arrecife del Refugio de Vida Silvestre Punta de Manabique.

- Impulsar un programa formativo de incidencia y participación para mujeres organizadas en procesos productivos con el fin de aumentar y diversificar su economía familiar.
- Participación e incidencia de mujeres organizadas en diferentes espacios políticos y productivos del área protegida y de la región costera del Caribe.

**3. Progreso del proyecto:**

- Indicar si la metodología propuesta inicialmente aún aplica o si fue modificada. Si fue así, explicar por qué y que cambios hubo.

La problemática a la que se refiere el proyecto es la baja participación de las mujeres en espacios comunitarios tanto en la incidencia local al desarrollo de la comunidad de Quetzalito, particularmente con en la parte productiva, lo cual seguramente se da por la cultura machista, además la limitadas condiciones de organización que hacen que en la reuniones y toma de decisiones de proyectos y programas de la comunidad las mujeres no estén presentes, por lo que con base al proceso participativo durante su ejecución hasta la fecha de este informe mantiene la metodología de trabajo, donde propone tres estrategias de solución: 1) fortalecer el nivel organizativo de las mujeres socias de la organización

AGRIPESCA. 2) Facilitar espacios en la productividad de la comunidad y 3) promover la formación y capacitación para mejorar y darle un valor agregado a productos y servicios y generar condiciones para aumentar los ingresos económicos familiares. La metodología sigue siendo la misma que se planteó al inicio.

- Describir los resultados/avances/productos a la fecha por actividad programada.

Actividades Programadas	Resultados/Avances/ Productos
1.Reunión informativa para implementar actividades del proyecto	1 Reunión en la comunidad de Quetzalito con integrantes de la comisión de AGRIPESCA, en la que participaron 9 personas, se dio a conocer la tabla de desarrollo del proyecto y el presupuesto, realizada el 18-04-2017
2. Establecer alianzas estratégicas con organizaciones amigas (Fundación Mundo Azul)	Se realizó una Reunión con fecha 06-12-2017 en la comunidad de Quetzalito entre integrantes de AGRIPESCA y Marielos Morales representante de Mundo Azul
3. Identificación de aspectos organizativos, administrativos y productivos,	Se elaboró un listado de los temas principales en los cuales necesitan ser capacitadas a través de una reunión con la Comisión de Mujeres, los temas son los siguientes: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Productivos de gastronomía</li> <li>2. Manualidades</li> <li>3. Corte y confección</li> <li>4. Procesos administrativos</li> <li>5. Elaboración de Informes y manejo de documentos</li> <li>6. Aspectos organizativos</li> <li>7. Justicia Ambiental</li> <li>8. Cambio Climático</li> <li>9. Adaptación y Resiliencia</li> </ol> El listado se encuentra en anexo del primer informe técnico presentado en el cual contiene más detalles.
4.Contactos con entidades para realizar procesos formativos y de capacitación	Se enviaron 3 cartas, dirigidas a la Oficina de la Mujer de la Municipalidad de Puerto Barrios, ASOPROGAL, CONAP solicitando apoyo en procesos de capacitación, de las cuales se recibió el apoyo de la Unidad Técnica de CONAP quienes nos brindaron dos capacitaciones que fueron Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático, Justicia Ambiental y Procedimientos Técnicos, también nos apoyaron en la participación en los eventos de Festival Gastronómica realizada en Río Dulce y en la Feria Alimentaria 2017 realizada en la Ciudad Capital y por parte de ASOPROGAL se gestionó para que la empresa PRINTER quienes vendieron el equipo de fotocopiadora impartieran una capacitación a las señoras que la utilizarían. Por parte de la Oficina de la Mujer de la Municipalidad de Puerto Barrios no se obtuvo respuesta.
5.Se realizan eventos formativos en temas productivos, de justicia ambiental, adaptación y resiliencia al cambio climático,	Se realizaron 2 Talleres formativos dirigidos a la comisión de mujeres, uno fue sobre Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático en el cual participaron 10 personas y 1 representante de CONAP realizado el 12-05-2017, el segundo taller se trató sobre Justicia Ambiental y Procedimientos Técnicos en la cual participaron 11 personas y un representante de CONAP realizado el 01-08-2017, una capacitación sobre el uso y cuidado de la fotocopiadora donde participaron 7 personas de la comisión gestionado por ASOPROGAL realizado el 28-04-2017, y la Participación en el Festival Izabal Gastronómica realizado del 03 al 05 de mayo 2017 y Feria Alimentaria 2017 donde participaron 6 personas gestionados por la Municipalidad de Puerto Barrios realizado del 04 al 06 de septiembre 2017.
6. Contratación de consultor para realizar un diagnóstico de las actividades productivas (Venta de repuestos para motores marinos, librería y elaboración y ventas de platillos teniendo como materia prima el Pez León)	Se desarrollaron los términos de referencia y se hizo un contrato con la organización ASOPROGAL, Para este informe se emitió el recibo de pago correspondiente La organización contratada fue ASOPROGAL y la persona asignada para desarrollar el diagnóstico fue el Ingeniero Oscar Rosales, el periodo del contrato fue del 01 de julio al 30 de septiembre 2017

**GAGGA-GUA05-2016**

<p>7. Realizar un diagnóstico de las actividades productivas por consultor con apoyo de la comisión de mujeres (Venta de repuestos para motores marinos, librería y elaboración y ventas de platillos teniendo como materia prima el Pez León)</p>	<p>Se cuenta con un documento final de diagnóstico socializado con la Comisión de Mujeres, anexo documento final de Diagnóstico.</p>
<p>8. Socialización de Resultados del Diagnóstico.</p>	<p>Se sostuvo una reunión con la Comisión de Mujeres en la cual se socializó los resultados del diagnóstico, realizada el 28-12-2017, en la cual participaron 12 personas, este documento se socializó con la comisión ya que así está establecido en el indicador de desempeño en la tabla de desarrollo del proyecto.</p>
<p>9. Comisión de mujeres obtiene insumos y equipo para mejorar procesos productivos</p>	<p>Se realizó la compra de equipo e insumos que estaban planificados para mejorar en los distintos procesos como librería y gastronomía, el detalle del equipo e insumos se detalla en la sección "Indicar Avances del proyecto comprado con el cronograma presentado originalmente...", en el inciso <b>Equipo e insumos para actividades productivas</b>.</p>
<p>10. Comisión de mujeres conocen y socializan con su asamblea contenido de agenda comunitaria vigente</p>	<p>Se logró realizar la socialización del contenido de la agenda comunitaria vigente con la asamblea en la cual participaron 15 personas, donde se crearon comisiones de trabajo para cada uno de las iniciativas de seguimiento, además de hacer las gestiones correspondientes para dar continuidad al proyecto del agua con la Municipalidad de Puerto Barrios, el cual por el momento se ha parado el proceso debido a que es necesario un acuerdo y aval a nivel de Ministerio de Relaciones exteriores, lo cual la Municipalidad de Puerto Barrios está realizando.</p>
<p>11. Junta Directiva de AGRIPESCA solicita ser parte del Consejo Consultivo del RVSPM</p>	<p>Se realizaron 2 Reuniones entre CONAP y AGRIPESCA, se entregó una solicitud por escrito al CONAP la cual firmaron de recibido con fecha 21-04-2017 producto de esta solicitud se realizó una reunión en la oficina de CONAP en la que participaron 7 personas realizada el 04-08-2017 y una en la comunidad de El Quetzalito en la que participaron 5 personas realizada 05-01-2018, producto de estas reuniones y se obtuvo una nota por parte de CONAP sobre la participación de AGRIPESCA</p>
<p>12. Identificación de instituciones que podrían apoyar en el cumplimiento de la agenda comunitaria</p>	<p>Se realizó reunión con la Comisión de Mujeres donde se elaboró un listado de instituciones que podrían apoyar y un calendario de visitas a estas instituciones como resultado se priorizo visitar a la Municipalidad de Puerto Barrios para dar seguimiento al tema de agua potable ya que es un tema priorizado dentro de la agenda comunitaria vigente.</p>
<p>13. Se priorizan acciones de cooperación con autoridades y organizaciones sobre contenido de agenda comunitaria vigente</p>	<p>Se ha sostenido una reunión con la Municipalidad de Puerto Barrios donde se ha comunicado el contenido de la Agenda y se ha priorizado el apoyo en el proyecto de agua potable donde también se cuenta con el apoyo de la Municipalidad de Honduras. Se sostuvo una segunda reunión con representantes de CONAP y la oficina municipal de planificación de la Municipalidad de Puerto Barrios como seguimiento al proyecto de agua, en estas participaron AGRIPESCA, César Cruz coordinador de COCODES Erik Castañeda de la Oficina Municipal de Planificación de la Municipalidad e Puerto Barrios y Hendrik Acevedo de la UT de CONAP</p>
<p>14. Participación en eventos</p>	<p>La Comisión de Mujeres fue invitada para participar en el evento gastronómico Feria Alimentaria 2017 que se realizó en el expocenter del Grand Tikal Futura Hotel del 4 al 6 de septiembre, en dicho evento el grupo de mujeres dio a conocer la gastronomía de la región incluyendo platillos a base de pez león, dando a conocer la importancia ecológica de su consumo, en el evento participaron 6 mujeres miembros del comité.</p>

- Indicar el avance del proyecto comparado con el cronograma presentado originalmente y explicar cualquier retraso que pudiera haber.

Se tuvo un poco de atraso en la realización de unas actividades principalmente reuniones esto se debió al periodo de feriados que se tienen durante el mes de diciembre, por lo que a través de una solicitud de ampliación del tiempo de ejecución la cual fue aprobada, al proyecto se le amplió la fecha al 15 de enero del año 2018.

**- Inducción y programación de cumplimiento de actividades:**

En la primera parte de ejecución del proyecto se dio a conocer el presupuesto y el cronograma de actividades del proyecto, se explicó la importancia de contar con los medios de verificación de cada actividad para poder presentar los informes del proyecto y que para este caso son dos informes uno intermedio y uno final.

Debido a que durante el proceso de cumplimiento de actividades se tuvo un atraso en la ejecución principalmente durante el mes de diciembre, fue necesario solicitar una ampliación en el tiempo de ejecución la cual fue aprobada.

Se tuvo una visita de evaluación por parte de MAR Fund en la cual estuvieron presentes la Comisión de Mujeres, el señor Enrique Escalante como evaluador y el apoyo y acompañamiento de una representante de ASOPROGAL.

El proyecto tiene dentro de su tabla de desarrollo la ejecución de 13 actividades de las cuales ya se han realizado en un 100%. Adicionalmente se incluye una actividad más que es sobre la participación en un evento de gastronomía a nivel nacional por parte de comité de mujeres por lo que en total se tienen 14 actividades concluidas.

**Proceso formativo y alianzas estratégicas:**

La Asociación AGRIPESCA a través de la Comisión de Mujeres de la comunidad de Quetzalito ubicada en el Refugio de Vida Silvestre Punta de Manabique, Puerto Barrios Izabal, por primera vez está ejecutando un proyecto, ante la muy reciente conformación, por lo que la parte formativa es vital para lograr la sostenibilidad de los procesos. Se realizaron procesos formativos claves, el primero relacionado con la parte gastronómica donde el grupo de 6 jóvenes integrantes de la comisión participaron en un evento formativo, denominado Izabal Gastronómica en Rio Dulce (03 al 05-05-2017), producto de esta participación recibieron una invitación para participar en el evento Feria Alimentaria 2017 (04 al 06-09-2017) el cual se realizó en la ciudad capital durante 3 días. El segundo proceso formativo lo constituyó la inducción en el uso correcto de una fotocopidora en la cual participaron 7 mujeres miembros de la comisión, esta capacitación es muy importante ya que dentro de las actividades se tenía planificado la compra de una fotocopidora la cual se adquirió pero era necesario que las mujeres conocieran su funcionalidad y mantenimiento de la misma, esto aseguraría alargar la vida útil del equipo adquirido, actualmente este equipo ya funciona y es parte de los servicios que presta la librería siendo la única en la comunidad por lo que la demanda de fotocopias principalmente de estudiantes de primaria como de básico es cada vez mayor constituyéndose en una buena alternativa de generación de ingresos para la comisión de mujeres, para este caso se adquirió una fotocopidora Marca Kyocera Modelo M2035DN/L la cual fue adquirida con fecha 28 de abril del 2017 e inició a funcionar a partir del 1 de Mayo de 2017 a partir de esa fecha al 15 de Diciembre 2017 generó Q850.00 de ingresos netos ya que con la compra del equipo incluía un tonner y una resma de papel como obsequio por lo que únicamente se han comprado tres resmas de hojas tamaño carta por un costo total de Q.105.00 por lo que la ganancia neta ha sido de Q.745.00 además, tiene el objetivo de diversificar los productos y servicios a nivel de la comunidad partiendo de la demanda que se ha evidenciado, particularmente en la comunidad hay alrededor de 250 niños, niñas y

jóvenes que están en los niveles de primaria y básico, por lo que la comisión de mujeres actualmente brinda este servicio. El tercer proceso fueron dos capacitaciones en la cuales participaron 11 personas en cada una, las cuales fueron impartidas por parte de la UT de CONAP en Temas como Justicia Ambiental y Adaptación al Cambio Climático. Respecto a las alianzas estratégicas esta se mantienen con las siguientes organizaciones; Municipalidad de Puerto Barrios, con la continuidad del proyecto de Agua, con ASOPROGAL, con el apoyo con otras cooperaciones para poder presentar propuestas, en este caso se está considerando un acercamiento con FONAGRO del MAGA, para ver la viabilidad de la construcción de un centro de acopio para productos agrícolas con el almacenamiento y procesamiento y de productos de la pesca,, este último más con fines de almacenamiento), finalmente con el CONAP como entidad que administra el área protegida donde se pretende integrar el Consejo Consultivo representando al sector Motagua, finalmente Mundo Azul con el proceso formativo del uso como materia prima del Pez León.

- **Equipo e insumos para actividades productivas**

Se adquirieron todos los insumos, equipos y materiales según el presupuesto aprobado (**Útiles de librería:** repuestos de tinta para fotocopidora, resmas de papel bond carta y oficio, resmas de papel bond 120grs. Crayones de madera, cajas de sobres postales, cajas de sobre invitación cajas de sobres cuadrados, sobres oficios, papel crepe de colores, corresponsales, duroport, pegamento pequeños, mediano y grande, pegamento cola, resma de papel de cuadros tamaño carta, diccionario español, diccionario español e inglés, talonario de facturas, talonario de recibos, talonario de cheques, calculadora científica papel lustre estampado, folder de colores, folder estampados, libretas, masking tape angosto y ancho, lapiceras, cajas de lapicero, tinta para marcadores de pizarra, repuestos para marcadores, cuadernos empastados, cintas para máquina de escribir, láminas educativas, **Equipo:** Encuadernadora, impresora/copiadora, UPS, Regulador de voltaje, Batidora, Licuadora, Horno microondas, **Utensilios de cocina:** Jarras, Vasos, Mielero, platos, Recipientes plásticos, Tazones, Salsera, Sartenes, tenedores, Guante de cocina, Rallador, Cubiertos, Tijera de cocina, ensaladera, Bowls, tabla para picar, Limpiadores /toalla, colador, juego de ollas, Caldero, Paellera, Cucharon, Escurridor, Tazas medidoras, Cuchara medidora, Tenedor asador, Espátula, Exprimidor, Tenazas, Soperas, Cremera, olla cinsa, Bandejas, Copas tongolele, **Insumos para preparación de platillos**) . Estos insumos han sido muy importantes para que la comisión de mujeres pueda llevar a cabo sus actividades productivas, tanto en la parte de la venta de productos en la librería como en la parte gastronómica con la formación de las jóvenes en platillos. Se tenía planificada la contratación de un chef para apoyar a la comisión de mujeres en la elaboración de platillos, pero la participación en los eventos gastronómicos les diversifica aún más su aprendizaje pues no solo aprenden a cocinar si no también otros temas como: montajes de mesas, montajes de platillos, planificación por varios días, se dan a conocer a nivel nacional e inclusive internacional, por lo que se optó por participar en estos eventos en lugar de contratar al chef.

- **Diagnóstico de actividades productivas:**

AGRIPESCA tiene una alianza estratégica y de cooperación con la organización ASOPROGAL esta se ha dado desde el inicio de la constitución de AGRIPESCA donde se ha brindado un acompañamiento en aspectos administrativos, jurídicos y técnicos, así mismo esta cooperación también incluye el apoyo en la ejecución de este proyecto, que consiste en acompañar a la comisión de mujeres, en la elaboración del informe técnico y administrativo.

Productos de esta confianza mutua AGRIPESCA decidió adjudicar a ASOPROGAL la contratación para la elaboración de un diagnóstico de las actividades productivas (venta de repuestos de motores marinos, productos de librería, y platillos a base de pez león) tal y como lo establece el cronograma de actividades, con base a esta contratación se ha elaborado y socializado un diagnóstico de las actividades productivas principalmente de la venta de motores marinos, librería y venta de platillos, donde a su vez se han identificado otras actividades productivas de las cuales AGRIPESCA pudiera a futuro considerar su implementación.

**Obstáculos:** indicar si hubo algún obstáculo durante el desarrollo del proyecto que haya impedido llevar a cabo los objetivos planeados de acuerdo con el cronograma, y cómo se solucionó o se planea resolver la situación.

**Se ha tenido menos participación de lo planificado:** Debido a que la mayoría de las personas que participan en las actividades, realizan trabajos de campo, principalmente en pesca se mantienen por mucho tiempo fuera de la comunidad y esto les impide participar, en el caso de las mujeres al estar sus esposos fuera ellas deben encargarse de todas las actividades del hogar y esto limita su participación, por lo que se han tomado medidas en las que se están integrando a mujeres jóvenes para que puedan tener mayor participación. Este grupo de mujeres jóvenes son quienes se han integrado en la comisión de gastronomía pues se han inclinado más a este tema.

**El nivel organizativo y el poco conocimiento en la ejecución técnica y administrativa del proyecto:** Debido a la falta de experiencia de AGRIPESCA en la ejecución de proyectos y presupuestos y por ser este su primera experiencia en el ramo, esto continua siendo una debilidad para la Asociación, sin embargo por parte de ASOPROGAL se le ha dado inducción y seguimiento para poder concluir exitosamente el proyecto.

**El tiempo de las señoras, debido de sus múltiples ocupaciones en el hogar:** Esta es una característica común en las organizaciones de mujeres principalmente a nivel comunitario, incluso una de las socias optó por retirarse. Actualmente se hacen esfuerzos por incluir a mujeres jóvenes de la comunidad y que puedan tener mayor espacio de tiempo y participación, prueba de ello son mujeres que han participado en eventos de gastronomía que son más jóvenes y han logrado participar en las actividades debido a que tienen mayor disponibilidad tiempo.

**4. Vínculos organizacionales:** describa cualquier alianza establecida como resultado del desarrollo del proyecto.

- **ASOPROGAL**, una organización no gubernamental, especializada en el desarrollo comunitario con presencia permanente en el área y con personal especializado en organización y gestión comunitaria.
- **CONAP**, ente administrador del área protegida de Punta de Manabique donde está ubicada la comunidad, con quien se deberá hacer varias gestiones de procesos formativos relacionados a temas como cambio climático y gestión y promoción de la conservación de recursos naturales, por ejemplo, la normativa del área protegida, zonificación, regulaciones, vulnerabilidad y riesgos.

- **Municipalidad, La** actual administración ha priorizado poder cumplir con uno de los puntos centrales de la agenda comunitaria con la implementación de un proyecto de agua para consumo humano que estará beneficiando a 4 comunidades incluyendo la de Quetzalito, Media Luna, Las Vegas y Quíneles.

## 5. Tabla de desarrollo proyecto:

Objetivo	Resultado Esperado	Actividad	Unidad de Tiempo								Indicador de desempeño	Fuentes y medios de verificación	Indicador de impacto	Supuestos y riesgos	% de desarrollo			
			1	2	3	4	5	6	7	8								
Promover el involucramiento de mujeres organizadas de la comunidad de Quetzalito en procesos productivos que aporten a la economía familiar y a la conservación del arrecife del Refugio de Vida Silvestre Punta de Manabique	Programa formativo elaborado participativamente e implementado para mejorar y diversificar la economía familiar de las mujeres	1.Reunión informativa para implementar actividades del proyecto	X	X									1 Reunión en la comunidad de Quetzalito con 4 integrantes de la comisión y 7 miembros de AGRIPESCA,	Memoria que incluye listado de participantes y fotografías (Ver carpeta Actividad 1 informe 1)		Poca comprensión por parte de la comisión de mujeres de las actividades del proyecto	100%	
		2. Establecer alianzas estratégicas con organizaciones amigas (Fundación Mundo Azul)		X	X	X							1 Reunión en la comunidad de Quetzalito entre 4 integrantes de AGRIPESCA y un representante de Mundo Azul	Memoria que incluye listado de participantes y fotografías (ver carpeta 2.Alianza con mundo azul Informe final)	Mujeres adquieren conocimientos se empoderan y aumentan su capacidad productiva y comercial de sus productos	Que no exista interés en la cooperación inter institucional	100%	
		3. Identificación de aspectos organizativos, administrativos y productivos,	X	X	X									Se identificarán a través de 1 reunión con la Comisión de mujeres los temas principales en los cuales necesitan ser capacitadas	Listado de las necesidades de capacitación (ver carpeta Actividad 3 Informe 1)		Listado de necesidades muy extenso y poco consenso en las más urgentes.	100%
		4.Contactos con entidades para realizar procesos formativos y de capacitación			X	X	X							Comisión de mujeres hace contacto con entidades para solicitar capacitaciones, a través del envío de 3 de cartas, dirigidas a entidades Oficina de la Mujer de la Municipalidad de Puerto Barrios, ASOPROGAL, CONAP.	3 Cartas de solicitud (Ver carpeta Actividad 4 informe 1)		Entidades muestran poco interés en el proceso	100%
		5.Se realizan eventos formativos en temas productivos, de justicia ambiental, adaptación y resiliencia al cambio climático,			X						X	X		2 Talleres formativos dirigidos a la comisión de mujeres, se realizan en la comunidad de Quetzalito con la participación de 15 integrantes de AGRIPESCA	Memoria que incluya listado de participantes, fotografías y contenidos de los talleres (ver carpeta Actividad 5 informe 1)		Comunitarios son formados en temas de justicia ambiental y cambio climático	100%
		6. Contratación de consultor para realizar un diagnóstico de las actividades productivas (Venta de repuestos para motores marinos, librería y elaboración y ventas de platillos teniendo como materia prima el Pez León)	X	X	X									Desarrollo de los Términos de Referencia para la contratación de un consultor lanzamiento de los términos de referencia, recepción de currículos, Selección de personal.	Copia de los Términos de referencia y copia del contrato firmado, recibo de los pagos. (ver carpeta Actividad 6 informe 1 y 6.consultor para diagnóstico informe final)	Comisión de mujeres y AGRIPESCA conocen y mejoran sus actividades productivas	Diagnostico evidencia la situación actual ambiental y productiva	100%



		7. Realizar un diagnóstico de las actividades productivas por consultor con apoyo de la comisión de mujeres (Venta de repuestos para motores marinos, librería y elaboración y ventas de platillos teniendo como materia prima el Pez León)									Recopilación de información y análisis.	1 Documento final del Diagnóstico (ver carpeta 7. Diagnóstico elaborado del informe final).			100%
		8. Socialización de Resultados del Diagnóstico.									1 reunión con la comisión de mujeres, en la que participan 10 mujeres se realizará en la comunidad de Quetzalito	Listado de participantes, minuta de reunión, fotografías (ver carpeta 8. Socialización de diagnóstico del informe final)			100%
		9. Comisión de mujeres obtiene insumos y equipo para mejorar procesos productivos			X	X	X				Compra de equipo e insumos para mejorar los procesos productivos	1 listado de las necesidades de equipó, facturas de compra y fotografías (ver carpeta Actividad 9)	Comisión de mujeres mejora su economía familiar con la comercialización de productos de la pesca	Aumenta el costo de los insumos y equipo	100%
	Mujeres organizadas participan en diferentes espacios políticos y productivos dentro de la administración del RVSPM	10. Comisión de mujeres conocen y socializan con su asamblea contenido de agenda comunitaria vigente				X	X				1 Capacitación a realizar en Quetzalito con 30 participantes para la socialización de Agenda	Memoria que incluya fotografías, listado de participantes (ver carpeta 10. Socialización de agenda del informe final)		Comunitarios muestran poco interés por el contenido de la agenda	100%
		11. Junta Directiva de AGRIPESCA solicita ser parte del Consejo Consultivo del RVSPM			X				X		2 Reuniones entre CONAP y AGRIPESCA, (1 se realizará en la oficina regional de CONAP y la otra en Quetzalito	Memoria que incluya, listado de participantes y fotografía (ver carpeta Actividad 11 informe 1 y carpeta 11. Consejo Consultivo del informe final)	AGRIPESCA se integra y participa al Consejo Consultivo del Refugio de Vida Silvestre Punta de Manabique	Entidad que administra el área protegida muestra interés por participación de AGRIPESCA en el consejo del RVSPM	100
		12. Identificación de instituciones que podrían apoyar en el cumplimiento de la agenda comunitaria				X	X	X			1 reunión con la Comisión de mujeres para elaborar una programación de acercamiento a instituciones.	Listado de instituciones, calendario de posibles visitas (Ver carpeta Actividad 12)		Instituciones no colaboran con la AGRIPESCA	100%
		13. Se priorizan acciones de cooperación con autoridades y organizaciones sobre contenido de agenda comunitaria vigente						X	X	X	2 Reuniones informativas con organizaciones y autoridades sobre contenido de agenda	Memoria que incluya listado de participantes y fotografías (Ver carpeta Actividad 13 informe 1 y carpeta 13. Priorizar acciones del informe final)	Familias de la comunidad de Quetzalito cuentan con agua potable	Pocos recursos financieros municipales obstaculizan la ejecución del proyecto de agua	100%

- 6. Lecciones:** enfatizar, además de los aspectos técnicos, los sociales y administrativos que puedan ser de utilidad en futuros proyectos relacionados con el tema o desarrollados bajo circunstancias similares.
- Debido a que este fue el primer proyecto implementado por la Comisión, se hace necesario contar con mayor acompañamiento técnico y administrativo, para lograr una mejor implementación del proyecto, además de conocer los diferentes aspectos que se necesitan en el proceso de implementación de un proyecto como este.
  - La inclusión de mujeres jóvenes dentro de la Comisión facilitó el proceso de participación, pues al no tener otros compromisos adicionales a sus estudios, tienen más tiempo de participar en las actividades planificadas.
  - El establecer alianzas estratégicas con otras organizaciones (ej. Fundación Mundo Azul), permitió la participación del grupo de mujeres, en otro tipo de eventos, como lo fue la actividad gastronómica con pez león.
  - La socialización de la agenda comunitaria, género como resultado la formación de comisiones de trabajo que priorizaran el cumplimiento de las rutas trazadas para cada uno de los proyectos, donde es una prioridad el tema del acceso al agua potable a través del proyecto que la Municipalidad de Puerto Barrios esta conduciendo y que se espera poder concretar.
- 7. Efectos del proyecto:** ¿promoverán los resultados del proyecto cambios ambientales, sociales o económicos? ¿cómo se midió esto?
- En la parte social el hecho de generar una primera experiencia en la ejecución de un proyecto, donde seguramente fue importante el apoyo y la asistencia técnica de ASOPROGAL, pero que al final también se pretende que estas capacidades locales de las integrantes de la comisión de mujeres se puedan dar a manera de lograr una sostenibilidad.
- 8. Comunicación de resultados:** ¿qué mecanismo se utilizó o se utilizará para difundir los resultados y dirigido a qué audiencia?
- Los resultados del proyecto se han difundido a través de la página de Facebook. De igual manera, en los diferentes festivales gastronómicos ha sido posible compartir las experiencias del proyecto.
  - Se realizó un intercambio de experiencias con representantes de Medicusmundi / ASODOC de Honduras, quienes visitaron la comunidad para compartir experiencias y fortalecimiento.
  - A nivel local el proyecto se constituyó un ejemplo para otros grupos de mujeres principalmente del grupo de mujeres de la comunidad de Quíneles, con la cual se tienen socios que son parte de AGRIPESCA

**9. Continuidad del proyecto:** ¿continuará operando el proceso establecido por este proyecto? ¿quién le dará seguimiento?

- La comisión de mujeres forma parte del listado de la organización Festival Gastronómica a través de la cual se cuenta con 3 invitaciones de participación para presentar platillos a base de pez león estas son Clases Magistrales en Río Dulce, Livingston, Elaborar una cena especial en el Restaurante Saúl E. Méndez, en la ciudad Capital y participar en el evento Izabal Gastronómica El Estor, Izabal 2018.
- ASOPROGAL es un socio estratégico natural de AGRIPESCA, por lo tanto, mantendrá un nivel de presencia y comunicación con la comisión de mujeres, donde se les continuara apoyando principalmente con la búsqueda de fondos producto de las prioridades de fortalecimiento de la organización.
- CONAP que es el ente administrador del área protegida, en este caso constituido en una unidad técnica, es un aliado estratégico para la continuidad del proceso, principalmente la parte gastronómica con las jóvenes con la idea de constituir este como un reto para los temas de turismo comunitario.

**ANEXOS digitales adjuntos en sub carpetas**

**Carpeta verificadores**

2. Alianza con Mundo Azul
6. Consultor para diagnóstico
7. Diagnóstico elaborado
8. Socialización de diagnóstico
10. Socialización de agenda
11. Consejo Consultivo
13. Priorizar acciones
- 14 Evento Feria Alimentaria