

**PROYECTO CONSERVACIÓN DE RECURSOS MARINOS EN CENTROAMÉRICA– Fase I**  
**Convenio de Financiación: BMZ 2007 66 667**  
**Informe mensual de actividades: agosto 2017**

**1. Medidas de inversión**

**Actividades, logros, impacto<sup>1</sup>**

**Componente 1:**

N/A

**Componente 2:**

N/A

**Componente 3**

- **Divulgación amplia de resultados**

Se actualizó la información en la página web, Facebook y Twitter de MAR Fund. En este mes se trabajó en la traducción al español de la nueva página web de MAR Fund.

La consultora Adriana Navarro, encargada de redactar ocho historias de conservación y desarrollo social-comunitario resultantes de Fase I en las cuatro áreas protegidas atendidas, concluyó las visitas a las áreas. Estas historias serán socializadas en la página web de MAR Fund al tenerlas finalizadas.

---

1 Bajo consideración de los indicadores del Marco Lógico.