

PROYECTO CONSERVACIÓN DE RECURSOS MARINOS EN CENTROAMÉRICA – Fase I
Convenio de Financiación: 2010 66 836
Informe mensual de actividades: noviembre 2017

1. Medidas Inversión

1.1. Actividades, logros, impactos¹, problemas y riesgos en cuanto a:

Componente 1

N/A

Componente 2

N/A

Componente 3

○ **Divulgación amplia de resultados**

- Se actualizó la información en la página web, Facebook y Twitter de MAR Fund.

- Los spots de vídeo, las infografías y el libro virtual de la campaña de refugios pesqueros están bajo revisión y ediciones finales.

¹Bajo consideración de los indicadores del Marco Lógico.