

# PROYECTO CONSERVACIÓN DE RECURSOS MARINOS EN CENTROAMÉRICA

## Convenio de Financiación: BMZ 2007 66 667 Informe de actividades mensual: agosto 2013

### Medidas de Inversión

#### Actividades, logros, impacto<sup>1</sup>

- **Componente 1**

La información de las actividades desarrolladas para este componente será enviada en el informe del mes de octubre con base en los informes trimestrales que presenten las áreas.

- **Componente 2**

La información de las actividades desarrolladas para este componente será enviada en el informe del mes de octubre con base en los informes trimestrales que presenten las áreas.

- **Componente 3**

#### **Intercambios de Experiencia a Nivel Regional:**

Del 5 al 9 de agosto se realizó el encuentro entre ejecutores del proyecto en Livingston, Guatemala. Participaron los directores de las áreas protegidas de Fase I y de Fase II. En el anexo 2 se encuentra el programa y el listado de participantes al evento, contando con la presencia del Sr. Manuel Lorenzana por parte de KfW y del Sr. Alfonso Cavallé por parte de la oficina de Valencia de TYPESA. Por parte de la Dirección Ejecutiva del Fondo SAM participó la Directora, el Coordinador Técnico, la Oficial de Proyectos, la Asistente Administrativa y el Experto Permanente.

El encuentro tuvo los siguientes objetivos:

- Facilitar el intercambio de buenas prácticas de manejo de las áreas protegidas entre ejecutores del Proyecto.
- Intercambiar criterios y recomendaciones sobre la marcha del Proyecto, que servirán para efectuar eventuales ajustes al mismo.
- Integrar a las nuevas áreas protegidas marino costeras de la Fase II del Proyecto.

El encuentro permitió que los participantes (directores de áreas protegidas, comunitarios, fondos miembros, Fondo SAM) se conocieran e intercambiaran experiencias para aprender de manera directa unos de otros. También se tomaron compromisos para mejorar la ejecución del Proyecto y se consideraron las recomendaciones que llegaron por parte de los participantes para facilitar el intercambio de información y la comunicación desde Fondo SAM. A raíz de este compromiso, Fondo SAM colgó información actualizada y versiones revisadas de algunos documentos en la página web. El vínculo es:

<http://www.marfund.org/en/learnmore/wheregrants/marinecostaldocumentos.html>

El encuentro permitió contar con un primer cuadro de propuestas sobre los posibles intercambios de buenas prácticas a realizarse entre las áreas para los próximos años.

---

<sup>1</sup> Bajo consideración de los indicadores del Marco Lógico.

El evento fue muy importante para confirmar el interés de todos los involucrados, tanto de Fase I como de Fase II. Para los directores de las áreas de Fase II se hizo una introducción a los objetivos y procedimientos del Proyecto. Esto les permitió conocer no solo los requisitos del proyecto, sino las oportunidades que éste brinda a las áreas.

### **Convocatoria a Proyectos**

El día 12 de agosto se recibió una solicitud para 'Apoyo para desarrollo de proyectos' presentada por FUNDAECO, DIPESCA y la Iniciativa Arrecife Saludable para Gente Saludable, quienes presentarán una propuesta conjunta. Este es un apoyo que Fondo SAM implementó a partir de este año por medio del cual brinda un día de trabajo con los interesados para orientarlos en cuanto a la lógica y diseño de la propuesta. Este apoyo no compromete a Fondo SAM de ninguna manera en la aprobación de la propuesta. El viernes 23 de agosto se tuvo la reunión de apoyo con los interesados.