

PROYECTO CONSERVACIÓN DE RECURSOS MARINOS EN CENTROAMÉRICA
Convenio de Financiación: BMZ 2007 66 667
Informe de actividades mensual: diciembre 2013

Medidas de Inversión

Actividades, logros, impacto¹

Componente 1

La información de las actividades desarrolladas para este componente será incluida en el informe anual 2013.

Componente 2

La información de las actividades desarrolladas para este componente será incluida en el informe anual 2013.

Componente 3

Convocatoria a Proyectos

El 03 de diciembre se enviaron al Comité de Monitoreo y Evaluación las seis propuestas recomendadas por el Comité de Revisión de Propuestas para que hicieran las recomendaciones que consideraran pertinentes en aspectos de monitoreo. Un miembro del Comité de Monitoreo y Evaluación hizo una recomendación puntual al proyecto de TIDE en Belice.

El 11 de diciembre se enviaron las cartas con las recomendaciones de ambos Comités a los aplicantes, a quienes se les concedió una semana para revisar y, si lo consideraban viable, incorporar las recomendaciones hechas a sus propuestas. Al 17 de diciembre la Coordinación Técnica de Fondo SAM contaba con todas las propuestas revisadas y modificadas de acuerdo con las recomendaciones hechas por los Comités.

¹ Bajo consideración de los indicadores del Marco Lógico.