

# PROYECTO CONSERVACIÓN DE RECURSOS MARINOS EN CENTROAMÉRICA

Convenio de Financiación: BMZ 2007 66 667

Informe mensual de actividades: enero 2014

## Medidas de Inversión

### Actividades, logros, impacto<sup>1</sup>

#### **Componente 1**

La información de las actividades desarrolladas en este componente se incluirá en el primer informe trimestral 2014.

#### **Componente 2**

La información de las actividades desarrolladas en este componente se incluirá en el primer informe trimestral 2014.

#### **Componente 3**

##### **Convocatoria a Proyectos**

El 15 de enero, el Coordinador Técnico envió a la Junta Directiva, para su aprobación, los seis proyectos recomendados por el Comité de Revisión de Propuestas. La Junta Directiva aprobó los proyectos enviados. Al 30 de enero se recibieron las cartas de aceptación de los proponentes. El Anexo 2 muestra los proyectos aprobados.

---

<sup>1</sup> Bajo consideración de los indicadores del Marco Lógico.