

PROYECTO CONSERVACIÓN DE RECURSOS MARINOS EN CENTROAMÉRICA

Convenio de Financiación: BMZ 2007 66 667

Informe de actividades mensual: octubre 2013

1. Medidas de Inversión

Actividades, logros, impacto¹

Componente 1

Área de Protección de Flora y Fauna Yum Balam, México: Se finalizaron las obras de rehabilitación de la estación de campo en la isla de Holbox (cambio del techo de palma por ferro cemento, mejoramiento de los sanitarios, instalación de aire acondicionado y rehabilitación de la instalación eléctrica). En lo que respecta a la publicación de la versión didáctica del Plan de Manejo, la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) entregó el dictamen positivo para supublicación.

Reserva Marina de Port Honduras, Belice: Se completó la rehabilitación de la galera para las lanchas de TIDE, habilitando un espacio adicional para realizar el mantenimiento y las reparaciones necesarias a las embarcaciones. Se inició la construcción de la extensión de la oficina de TIDE para los guarda parques, habiendo realizado con el contratista seleccionado algunos cambios en el diseño. Se han instalado dos de los cuatros letreros previstos para la señalización del área y se han colocado seis boyas de demarcación en la zona de uso general del área protegida. Se ha completado la adquisición del mobiliario y equipamiento para la estación de guarda parques en Abalone Caye. El programa de control y vigilancia del área continua, habiendo ejecutado 212 patrullajes en tres meses. Dos personas que trabajan con TIDE fueron entrenados en buceo de rescate. Se siguen efectuando los programas de monitoreos biológicos previstos en el POA y los resultados se reportarán en el informe anual.

Refugio de Vida Silvestre Punta de Manabique, Guatemala: En el mes de septiembre los Centros de Operaciones Interinstitucionales (COI) establecieron un campamento base en la boca barra del Río Motagua. La instalación de este centro operativo, permitirá realizar patrullajes y recorridos terrestres y acuáticos, con la presencia más constante del personal encargado de velar por la protección de los recursos naturales de Punta de Manabique (guarda recursos, Dirección de Protección a la Naturaleza -DIPRONA-, Policía Nacional Civil -PNC- y Fuerzas Especiales Marinas). Un total de 20 patrullajes terrestres y acuáticos se realizaron durante el período de julio a septiembre. En el mes de septiembre se procedió a la adquisición de 5,064 raciones frías para abastecer al personal encargado de realizar los patrullajes en el área. Se adquirió el mobiliario para la oficina de la Unidad Técnica (tres escritorios secretariales, una mesa, ocho sillas y dos archivadores de metal), así como el equipo informático (cuatro computadoras, un proyector multimedia, un disco duro, una fotocopiadora multifuncional).

¹ Bajo consideración de los indicadores del Marco Lógico.

En lo que respecta a la actualización del Plan Maestro del Refugio de Vida Silvestre Punta de Manabique, se realizó una nueva convocatoria a ofertas, recibiendo dos propuestas, una de la Fundación para el Ecodesarrollo y la Conservación -FUNDAECO- y la otra del Ing. Oscar Medinilla. El comité de selección, compuesto por técnicos del CONAP central, FCG y la oficial de proyectos de Fondo SAM seleccionaron en el mes de septiembre la oferta del Ing. Oscar Medinilla.

El 07 de septiembre se realizó el Segundo Rally de Pesca de Pez León en el Área Protegida RVS Punta de Manabique, con la participación de 4 escuelas de buceo (Pana Divers, Pro Divers, Big Dive y Open WaterQuest). Participaron 46 buzos, se utilizaron 34 arpones y se capturaron 98 ejemplares de pez león.

Zona Marina de Protección Especial Sandy Bay West End, Honduras: RMP. Durante los patrullajes de control y vigilancia se socializaron las Normas y Regulaciones del Parque Nacional Marino Islas de la Bahía con los usuarios del área. Asimismo, se han realizado presentaciones en los talleres para la conformación de los Consejos Consultivos del lado sur de la Isla. Se continúa con el programa de control y vigilancia, donde durante cinco días de la semana se cuentan con dos embarcaciones que patrullan y los otros dos días restantes, se realizan con una sola embarcación para permitir el descanso al personal. La distancia promedio recorrida por día de patrullaje es de 20 km. Cada mes se hacen al menos tres operativos nocturnos para atender denuncias específicas. En este periodo se han hecho 19 reportes de novedades que han provocado 7 arrestos y al resto de ellos se les han entregado advertencias. Se han decomisado aperos de pesca ilegales, 13 arpones y 25 varillas, las cuales han sido destruidas. El Director de RMP ha sido nombrado por la Fiscalía como Perito Especial Ambiental para la atención a denuncias. Gracias a este nombramiento se han realizado dos denuncias de daños ambientales por proyectos inmobiliarios y uno de ellos se llevó a la Corte Judicial. Se ha actualizado la base de datos de ilícitos creada por el Centro de Estudios Marinos (CEM). Durante los meses de agosto y septiembre se colocaron las boyas para snorkeling en las áreas de West Bay y West End. La instalación de las boyas reducirá el número de embarcaciones que anclan cerca o sobre el arrecife y por ende el riesgo a dañarlo y por otro lado también mejora la seguridad a los mismos tour operadores. Programa de erradicación del pez león. Se han realizado 70 talleres de divulgación y capacitación para el uso apropiado del arpón en la captura del pez león y se han emitido las respectivas licencias a los capacitados. En esos talleres se han certificado 32 mujeres y 141 hombres. También se ha colaborado con BICA Utila en el tema, donde se certificaron 38 pescadores de pez león en la isla de Utila

BICA. Con el apoyo de una experta del Comité de la Red de Conectividad, se realizó el monitoreo de post larvas de peces arrecifales en 10 sitios en Sandy Bay. Se continuó con el monitoreo de calidad de agua, logrando en este periodo realizar tres colectas de muestras de agua en área para los análisis bacteriológico y físico-químico. Los resultados del monitoreo de calidad de agua se han presentado a la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente para recomendar que se hagan políticas públicas para reducir la contaminación. Con el apoyo de la coordinadora local de Coral Reef Alliance se presentaron los resultados preliminares de estos análisis durante una reunión con el BID, en la que participaron también la Viceministra de

Turismo, el Alcalde y el Diputado por Roatan. Se ha capacitado a seis voluntarios en la colecta de información para los distintos componentes del programa de monitoreo.

Componente 2

Área de Protección de Flora y Fauna Yum Balam, México:El día 7 de septiembre “Día Nacional del Manatí”, con recursos propios y algunos apoyos locales, el Grupo MANAHOLCHI realizó actividades para conmemorar el día de conservación del Manatí con la población local.

Reserva Marina de Port Honduras, Belice:Los fondos para el proyecto de apoyo para la dotación de sombras langosteras, a ser financiado por otro donante, llegaron tarde y la Cooperativa de Pescadores de Río Grande construyó las sombras con fondos propios. El proyecto original ha sido reorientado hacia el cultivo de algas comestibles (se usan en bebidas como complemento de la dieta), con aprobación del donante. Este proyecto empezó en octubre 2013 y concluirá en marzo de 2014. Se ha avanzado en el estudio de alternativas económicas sostenibles para las comunidades de Punta Negra, Monkey River y Punta Gorda, generando algunas propuestas de proyecto por parte de las comunidades que serán tomadas en cuenta para ser financiadas en el próximo POA 2014. Se realizó un foro sobre acceso controlado a la pesca para discutir el manejo del área marina y se contó con la asistencia de más de 50 pescadores y otros representantes de instituciones locales. En este foro se analizó el mecanismo de concesión de las licencias de pesca a los pescadores que tradicionalmente pescan en el área. Además, se presentaron los datos de captura monitoreados en el área motivando a los pescadores a entregar sus hojas de datos en la estación de Abalone, en la oficina de TIDE o en el Departamento de Pesca. Cabe mencionar también, que cinco comunitarios completaron su curso de buceo en aguas abiertas, por lo que ahora podrán participar en los programas de investigación y monitoreo. Se han realizado los campamentos anuales de verano en ocho comunidades, con la participación de 170 niños entre las edades de 8 y 12 años, que también visitaron al área marina con el acompañamiento de 28 voluntarios como facilitadores de las comunidades, incluyendo a los maestros, estudiantes y voluntarios de TIDE. Se finalizó la rehabilitación del muelle en la comunidad de Punta Negra, permitiendo a la población local y a los visitantes un mejor y más seguro acceso a la zona. Se concedieron un total de 20 becas a niños de tercer año y cuatro hijos de los pescadores del área.

Refugio de Vida Silvestre Punta de Manabique, Guatemala:Se realizaron tres reuniones de la Mesa de Trabajo para la implementación del “Convenio de cooperación para la protección y aprovechamiento sostenible de los recursos hidrobiológicos en la Bahía la Graciosa y Laguna Santa Isabel”. La primera reunión se efectuó el 3 de septiembre en Hotel la Caribeña, en la que participaron 11 hombres y 5 mujeres. La segunda fue en la comunidad La Graciosa, el 22 de septiembre, en la que participaron 20 hombres y 5 mujeres. La tercera reunión fue el 30 de septiembre, en la que participaron 23 hombres y 13 mujeres. En estas reuniones se analizaron las propuestas de micro proyectos presentadas por la Unidad Técnica y algunas organizaciones locales a ser financiadas por el Proyecto. Así también, el 30 de septiembre se realizó una reunión de socialización de este Convenio, y se contó con presencia de miembros de los Consejos Comunitarios de Desarrollo Local -COCODES- de las comunidades de La Graciosa, Santa Isabel y Punta Gruesa (23 hombres y 13 mujeres). En esta reunión se logró divulgar la

importancia de asumir los compromisos adquiridos ante la firma del Convenio de las Zonas de Recuperación Pesquera, entre CONAP y las comunidades de Bahía la Graciosa.

Zona Marina de Protección Especial Sandy Bay West End, Honduras:RMP. Se continuó con la capacitación a jóvenes locales para obtener la certificación PADI de Dive Master, donde desde junio hasta finales de agosto 2013, se realizaron los siguientes cursos de buceo: Open Water Course (Curso de Aguas Abiertas), Advance Open Water (Curso Avanzado),EFR (Curso de primeros auxilios), y Rescue Course (Curso de rescate). Los cursos se llevaron a cabo en coordinación con el centro de buceo ReefGliders. En el marco del Proyecto piloto de apicultura en la comunidad de Corozal y con el apoyo de un biólogo se instalaron las dos colmenas que hacían falta; las mismas se encuentran en proceso de adaptación. Desde el mes de febrero 2013, se ha distribuido el material informativo sobre el consumo responsable de mariscos a los 34 restaurantes de la Isla de Roatán que se inscribieron al programa. Con el personal de estos centros se realizó un curso de inducción y se les entregó material informativo y posters que los identifica como miembros del programa.

BICA. Con el apoyo de un instructor del Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP), se realizó un curso de bisutería en el cual participaron 18 mujeres de la zona de influencia de la ZMPESW. Se realizó la Primera Expo-Venta de Bisutería en el parque central en Coxen Hole, Roatán conjuntamente con otras artesanas de otras comunidades, con el apoyo de la Municipalidad de Roatán. En el marco de la campaña educativa sobre importancia del reciclaje con el apoyo de un facilitador, se conformaron y capacitaron a dos grupos de teatro escolar con la participación de 14 alumnos/as de la escuela Roberto V. Stanley en Sandy Bay y en el Centro Básico Dale Jackson. Con los dos grupos se estrenó una obra sobre la importancia del reciclaje en la Escuela Modelo en Sandy Bay, Roatán durante la feria de reciclaje con las participaciones de las escuelas y colegios localizadas en la zona de influencia de la ZMPESW. También se impartieron 24 charlas educativas sobre el reciclaje en dos comunidades de la zona de influencia del AMP con 580 alumnos de educación media. Se capacitaron estudiantes de Bachillerato en técnicas de identificación y monitoreo de peces.

Componente 3

Convocatoria a Proyectos

Durante el mes de octubre se revisaron las propuestas presentadas a la convocatoria por parte de los fondos miembro y de la coordinación técnica de Fondo SAM. Durante la revisión se solicitaron aclaraciones a algunas de las propuestas y el envío de cualquier documento faltante.

Del 23 al 25 de octubre se realizó la visita de monitoreo a los proyectos: *Fortalecer los Componentes de Inspección, Vigilancia y Educación Ambiental en la Reserva Estatal Santuario del Manatí, Bahía de Chetumal (RESM)* y *Señalización y Concientización Ambiental en el Área Natural Protegida Parque Nacional Arrecifes de Xcalak (PNAX)*, y del 24 al 25 de octubre se realizó la visita al proyecto *Conservando los recursos pesqueros mediante su uso racional en el Área Marina del Parque Nacional Cuyamel-Omoa, Honduras*. Estos tres proyectos son financiados con recursos del Proyecto en esta primera convocatoria. Estos proyectos

presentan los avances propuestos en su calendario de actividades e interesantes resultados preliminares.

Riesgos

Reserva Marina de Port Honduras, Belice:La exploración petrolera en PHMR sigue siendo una amenaza. Recientemente, la orden de la exploración fue levantada después de que el Gobierno de Belice apeló la medida cautelar en la Corte Suprema de Belice. Esto significa que la empresa petrolera puede proceder con el desarrollo de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para la exploración de petróleo en la Reserva Marina de Port Honduras. La perforación y explotación de petróleo dentro de la reserva marina y en alta mar pueden tener impactos significativos sobre la integridad de los ecosistemas marinos y los recursos en Belice y quizás en el Golfo de Honduras. A la fecha, el Departamento de Medio Ambiente ha emitido los Términos de Referencia para la elaboración del EIA para que la empresa de perforación de petróleo pueda continuar con dicha actividad. TIDE está recopilando información sobre la vida marina del área, incluyendo delfines, tortugas y meros además de todos los demás parámetros que se monitorean actualmente. Esta información será vital durante la preparación de la EIA como información de referencia.

Refugio de Vida Silvestre Punta de Manabique, Guatemala:El pasado 17 de julio, el Gobierno de la República de Guatemala hizo pública la Declaración del Acuerdo Gubernativo 270-2013, el cual declara al proyecto del Corredor Interoceánico de Guatemala de “Utilidad Pública e Interés Nacional”. El corredor interoceánico, un proyecto del sector privado apoyado por el gobierno de Guatemala, pretende unir los Océanos Pacífico y Atlántico por medio de un corredor seco que se construirá a través de una carretera de 372 kilómetros, así como una vía de ferrocarriles y oleoductos. Dicha infraestructura iniciará en la parte nororiente del Área Protegida Punta de Manabique y finalizará en la parte sur del departamento de Jutiapa. Se prevé que, de llevarse adelante, este proyecto podría ocasionar un grave impacto en los recursos naturales del área.