

PROYECTO CONSERVACIÓN DE RECURSOS MARINOS EN CENTROAMÉRICA – Fase I
Convenio de Financiación: BMZ 2007 66 667
Informe mensual de actividades: diciembre 2015

1. Medidas de Inversión

Actividades, logros, impacto¹

Componentes 1:

N/A

Componente 2:

N/A

Componente 3

- **Sistematización de los pequeños proyectos aprobados en las siete convocatorias.**

Debido a la renuncia por la ampliación en los compromisos actuales de labores del consultor seleccionado para la realización de la consultoría, será necesario a inicios del 2016 reiniciar el proceso para seleccionar un nuevo consultor.

- **Divulgación amplia de resultados**

Se continuó el proceso mensual de actualizar la información en la página web, Facebook y Twitter de MAR Fund.

¹ Bajo consideración de los indicadores del Marco Lógico.