

**PROYECTO CONSERVACIÓN DE RECURSOS MARINOS EN CENTROAMÉRICA – Fase I**  
**Convenio de Financiación: BMZ 2007 66 667**  
**Informe mensual de actividades: enero 2016**

**1. Medidas de Inversión**

**Actividades, logros, impacto<sup>1</sup>**

**Componentes 1:**

N/A

**Componente 2:**

N/A

**Componente 3**

- **Sistematización de los pequeños proyectos aprobados en las siete convocatorias.**

En el mes de enero se contactó y negoció con el Lic. Rodrigo Morales para que desarrolle la sistematización de los pequeños proyectos. El Lic. Morales iniciará en el mes de febrero.

- **Divulgación amplia de resultados**

Se continuó el proceso mensual de actualizar la información en la página web, Facebook y Twitter de MAR Fund.

- Intercambio de experiencias a nivel regional

- Task Force / Viabilidad Política / Visión Tulum + 20 / COP 13 Biodiversidad

Debido a la forma en que se han desarrollado estas actividades y a las oportunidades que han surgido, se han unificado en una. El Task Force terminó el borrador del documento “Mesoamerican Reef 2017 – A Vision for the Future” (Anexo 2) y se circuló a la Junta Directiva para solicitar sus recomendaciones. Adicionalmente, se estableció contacto con SEMARNAT para la organización de un side event en la COP 13 de Biodiversidad, a realizarse en Cancún en diciembre 2016, en el que se muestren los resultados alcanzados con el proyecto, otros resultados a nivel regional y se comparta la visión de la economía azul para la región.

---

<sup>1</sup> Bajo consideración de los indicadores del Marco Lógico.