

PROYECTO CONSERVACIÓN DE RECURSOS MARINOS EN CENTROAMÉRICA – Fase I
Convenio de Financiación: BMZ 2007 66 667
Informe mensual de actividades: febrero 2015

1. Medidas de Inversión

Actividades, logros, impacto¹

Componente 1

N/A

Componente 2

N/A

Componente 3

○ **Convocatoria a Proyectos**

● **Avances en gestiones de Convocatoria 3**

En el mes de febrero se envió una nota a cada uno de los proponentes de las diez propuestas que fueron recomendadas para financiamiento indicando las distintas recomendaciones y observaciones hechas por el Comité de Revisión. Los proponentes tienen un período de dos semanas para notificar si están de acuerdo en incorporar las recomendaciones y enviar las propuestas revisadas. En febrero también se aprobó la minuta de la reunión del Comité.

○ **Divulgación amplia de resultados**

Se continuó el proceso mensual de actualizar la información en la página web, Facebook y twitter de MAR Fund.

○ **Intercambio de Experiencias a Nivel Regional**

La consultora Rosario Alvarez presentó el documento final titulado *Sistema Arrecifal Mesoamericano, construyendo futuro desde Tulum 1997*. El 25 de febrero se realizó el pago final a la consultora por US\$1,440.00

¹ Bajo consideración de los indicadores del Marco Lógico.