

PROYECTO CONSERVACIÓN DE RECURSOS MARINOS EN CENTROAMÉRICA – Fase I
Convenio de Financiación: BMZ 2007 66 667
Informe mensual de actividades: marzo 2015

1. Medidas de Inversión

Actividades, logros, impacto¹

Componente 1

N/A

Componente 2

N/A

Componente 3

- **Convocatoria a Proyectos**
 - **Avances en gestiones de Convocatoria 3**

En el mes de marzo se recibieron las respuestas de los diez proponentes a las recomendaciones y observaciones realizadas por el Comité de Revisión. Solamente una de ellas, de Belice, decidió retirar su propuesta debido a que no podría atender la propuesta por compromisos laborales surgidos al encargado de la implementación de la misma, así como por entender que otras organizaciones en este país ya están realizando las mismas actividades planteadas en el documento de proyecto. En consecuencia, se estarán apoyando nueve propuestas.

El 27 de marzo se elaboraron los borradores de los nueve convenios de donación y se enviaron a los fondos miembro para su revisión y posterior traslado a los aplicantes para su firma.

- **Sistematización de los pequeños proyectos aprobados en las siete convocatorias**

Se inició la elaboración de los Términos de Referencia para la contratación del consultor/a que desarrollará la sistematización de los proyectos apoyados en las siete convocatorias realizadas a la fecha.

- **Divulgación amplia de resultados**

Se continuó el proceso mensual de actualizar la información en la página web, Facebook y twitter de MAR Fund.

- **Intercambio de Experiencias a Nivel Regional**

En este mes se inició la organización del Segundo Encuentro entre Ejecutores, el cual se realizará en Livingston, Guatemala la última semana de abril.

1 Bajo consideración de los indicadores del Marco Lógico.