

PROYECTO CONSERVACIÓN DE RECURSOS MARINOS EN CENTROAMÉRICA – Fase I
Convenio de Financiación: BMZ 2007 66 667
Informe mensual de actividades: mayo 2015

1. Medidas de Inversión

Actividades, logros, impacto¹

Componentes 1 y 2:

Las áreas protegidas han aplicado los formatos de informes de avances discutidos con y aprobados por el Dr. Stefan Rischar en abril pasado. En consecuencia, los avances en componentes 1 y 2 para el periodo enero-abril 2015 de las áreas protegidas se encuentran en los siguientes anexos:

Anexo 2. Área de Protección de Flora y Fauna Yum Balam, México

Anexo 3. Reserva Marina Port Honduras, Belice

Anexo 4. Refugio de Vida Silvestre Punta de Manabique, Guatemala

Anexo 5. Zona de Protección Especial Marina Sandy Bay West End, Honduras.

Componente 3

○ **Convocatoria a Proyectos**

● **Cierre de Proyectos aprobados convocatoria 2 (año 2015)**

De los proyectos apoyados en la convocatoria 2, cinco de ellos han entregado sus informes finales. Estos se encuentran bajo revisión por los fondos miembro. El proyecto pendiente, ejecutado por Razonatura, sobre conservación y conocimiento de tiburones en Banco Chinchorro, solicitó una prórroga para entregar el informe final a finales del mes de julio.

● **Avances en gestiones Convocatoria 3**

En el mes de mayo se realizaron los desembolsos correspondientes a los fondos miembro, para poder ejecutar siete de los nueve proyectos aprobados durante esta convocatoria. Los otros dos proyectos recibirán financiamiento de Fondation de L'Orangerie, que próximamente hará la transferencia de fondos a la cuenta de Fondo SAM. Los convenios de los tres proyectos apoyados para México serán firmados al tener registrados los fondos otorgados en pesos mexicanos para contar el tipo de cambio exacto.

● **Sistematización de los pequeños proyectos aprobados en las siete convocatorias**

En el mes de mayo se contactó a la Licenciada Claudia Ruiz, profesional conocida del personal de Fondo SAM, que cuenta con las características y experiencia idóneas para la sistematización de los pequeños proyectos, para que revisara los términos de referencia de dicha consultoría y enviara su Curriculum Vitae de estar interesada. La Licda. Ruiz mostró interés en la consultoría y envió su CV para ser tomada en consideración.

○ **Divulgación amplia de resultados**

Se continuó el proceso mensual de actualizar la información en la página web, Facebook y Twitter de MAR Fund.

○ **Intercambio de Experiencias a Nivel Regional**

¹ Bajo consideración de los indicadores del Marco Lógico.

- En abril, Ana Laura Barillas, de FMCN, presentó un resumen de los resultados regionales generados por el Proyecto en el evento Blue Solutions que se llevó a cabo en Cancún. Este evento fue organizado por la Cooperación Alemana.
- El documento “Sistema Arrecifal Mesoamericano: Construyendo Futuro desde Tulum 1997”, elaborado por Rosario Alvarez recibió comentarios por parte de la Junta Directiva de Fondo SAM. Estos comentarios serán incorporados a una versión final que se enviará a traducción al inglés.
- Creación y organización de al menos dos reuniones del grupo de trabajo (Task Force) para el diseño del Corredor Marino del SAM compartido entre los cuatro países.

Se elaboró la agenda para la primera reunión del Task Force para el Corredor Marino del SAM. Confirmaron participación Rachel Graham, Luis Bourillon y Steve Box, como científicos expertos y Gina De Ferrari, Beverly Wade, Marco Cerezo y Juan Bezaury, como miembros de la Junta Directiva. La reunión se celebrará en Cozumel el 12 de junio.