

**PROYECTO CONSERVACIÓN DE RECURSOS MARINOS EN CENTROAMÉRICA – Fase I**  
**Convenio de Financiación: BMZ 2007 66 667**  
**Informe mensual de actividades: noviembre 2015**

**1. Medidas de Inversión**

**Actividades, logros, impacto<sup>1</sup>**

**Componentes 1:**

N/A

**Componente 2:**

N/A

**Componente 3**

- **Convocatoria a Proyectos**

- **Avances en gestiones Convocatoria 3**

Los nueve proyectos aprobados en la 7ª convocatoria se encuentran bajo implementación.

- **Divulgación amplia de resultados**

Se continuó el proceso mensual de actualizar la información en la página web, Facebook y Twitter de MAR Fund.

**Problemas y riesgos**

N/A

---

1 Bajo consideración de los indicadores del Marco Lógico.