

**PROYECTO CONSERVACIÓN DE RECURSOS MARINOS EN CENTROAMÉRICA – Fase II**  
**Convenio de Financiación: 2010 66 836**  
**Informe mensual de actividades: noviembre2016**

**1. Medidas Inversión**

1.1. Actividades, logros, impactos<sup>1</sup>, problemas y riesgos en cuanto a:

**Componente 1**

N/A

**Componente 2**

N/A

**Componente 3**

○ **Convocatoria a Proyectos (Pequeñas Donaciones)**

Los proyectos aprobados en la primera convocatoria (2015) continúan bajo implementación.

○ **Intercambio de experiencias a nivel regional**

Celebración de Tulum + 20 / “Side Event” en COP 13 de Biodiversidad. Se continuó con la planificación conjunta de los eventos. Se realizaron y distribuyeron las invitaciones y las agendas de los mismos a través de correos electrónicos a autoridades y sociedad civil.

○ **Divulgación amplia de resultados**

Se continuó el proceso mensual de actualizar la información en la página web, Facebook y Twitter de MAR Fund.

○ **Realización de ficha informativa sobre Fase II del Proyecto (2016)**

En este mes se distribuyó el trifoliar informativo sobre Proyecto a las dos áreas protegidas de Belice: Corozal Bay y South Water Caye, así como a socios de la región.

○ **Celebración del 10º aniversario de MAR Fund**

Infografía: se continuó la distribución y socialización de la infografía sobre el Sistema Arrecifal Mesoamericano. Se imprimieron 1,000 ejemplares de la segunda infografía relacionada con MAR Fund (infografía institucional), contando con 500 ejemplares en inglés y 500 en español.

○ **Intercambio entre ejecutores**

El informe final de la consultoría relacionada con el seguimiento a la implementación de la Estrategia Regional para el control del Pez león en el SAM sigue bajo revisión.

---

<sup>1</sup>Bajo consideración de los indicadores del Marco Lógico.