

PROYECTO CONSERVACIÓN DE RECURSOS MARINOS EN CENTROAMÉRICA – Fase I
Convenio de Financiación: BMZ 2007 66 667
Informe mensual de actividades: junio 2014

Medidas de Inversión

Actividades, logros, impacto¹

Componente 1

N/A

Componente 2

N/A

Componente 3

Convocatoria a Proyectos

Durante la reunión de Junta Directiva del mes de mayo, los objetivos y actividades elegibles para la séptima convocatoria a proyectos (tercera del proyecto) fueron presentados y aprobados.

En el mes de junio se revisaron los informes finales de los proyectos apoyados en la primera convocatoria del Proyecto (quinta convocatoria general de Fondo SAM) y se les solicitó la información complementaria que los oficiales de proyecto de los fondos miembro consideraron necesaria. En el mes de julio se hará la revisión final y se completarán las fichas sintéticas con los resultados obtenidos.

Divulgación amplia de resultados

Se trabajó en la actualización de información en la página web, Facebook y twitter de Fondo SAM. Asimismo, se trabajó en el texto del banner para las áreas protegidas y se recibieron las fotografías enviadas por las áreas y los Fondos Miembro.

Intercambio de Experiencias a Nivel Regional

Reunión Regional

En seguimiento con Rosario Álvarez, quien está elaborando el análisis sucinto de avances y vacíos en conservación de recursos naturales en el SAM desde la firma del Acuerdo de Tulum (1997), ella indicó que solicitó el apoyo de otra consultora, Karen Wong, con mucha experiencia en la región SAM. Ambas han hecho varias entrevistas a personas clave de los cuatro países de la región para recoger también información directamente de los actores y las percepciones sobre cambios positivos al igual que amenazas. Rosario recomendó hacer un análisis de la pertinencia política de los firmantes del Acuerdo de Tulum en el contexto político actual de cada país.

Foro regional sobre Pez León

Durante este mes, se desarrolló el borrador de la Estrategia Regional para el Control del Pez León en el Arrecife Mesoamericano. Se usaron como insumos los aportes y resultados del taller regional y la estrategia elaborada para el Gran Caribe.

¹ Bajo consideración de los indicadores del Marco Lógico.