

PROYECTO CONSERVACIÓN DE RECURSOS MARINOS EN CENTROAMÉRICA – Fase I
Convenio de Financiación: BMZ 2007 66 667
Informe mensual de actividades: septiembre 2014

1. Medidas de Inversión

Actividades, logros, impacto¹

Componente 1

La información de las actividades desarrolladas en este componente se incluirá en el segundo informe trimestral 2014.

Componente 2

La información de las actividades desarrolladas en este componente se incluirá en el segundo informe trimestral 2014.

Componente 3

Convocatoria a Proyectos

En el mes de septiembre, se brindó apoyo a cinco organizaciones (cuatro de Guatemala y una de Honduras) para dar asesoría en la estructuración de sus propuestas de proyecto para la 7ma convocatoria de MAR Fund y 3ra del Proyecto.

Divulgación amplia de resultados

Se actualizó la información en la página web, Facebook y twitter de MAR Fund. Asimismo, se contó con la aprobación del diseño de los banners para las áreas del proyecto.

Intercambio de Experiencias a Nivel Regional

En el mes de septiembre TRIGOH empezó con la planificación del III Festival del Golfo de Honduras, que se realizará los días 1 y 2 de noviembre en Puerto Cortés, Honduras.

Problemas y riesgos

N/A

¹ Bajo consideración de los indicadores del Marco Lógico.