

PROYECTO CONSERVACIÓN DE RECURSOS MARINOS EN CENTROAMÉRICA – Fase I
Convenio de Financiación: BMZ 2007 66 667
Informe mensual de actividades: abril 2014

Medidas de Inversión

Actividades, logros, impacto¹

Componente 1

N/A

Componente 2

N/A

Componente 3

Convocatoria a Proyectos

Los pequeños proyectos de Guatemala y Belice aprobados en la 2da convocatoria han iniciado la ejecución de sus actividades en campo.

Divulgación amplia de resultados

Se procedió a la adquisición de 250 calcomanías con el nombre y logo del proyecto. Las mismas serán distribuidas en las oficinas de las APMCs de los cuatro países durante el mes de mayo.

Intercambio de Experiencias a Nivel Regional

Reunión Regional

El 28 de abril se contrató la consultoría para elaborar un análisis sucinto de avances y vacíos en conservación de recursos naturales en el Sistema Arrecifal Mesoamericano, desde la firma del Acuerdo de Tulum (1997) a la fecha. Esta consultoría servirá de base para avanzar en el acercamiento a dos de los presidentes que firmaron la Declaración de Tulum, para reanudar y actualizar compromisos de todos los actores involucrados en conservación y manejo de recursos en el SAM.

Foro regional sobre Pez León

Durante el mes de abril se continuó con la planificación y logística para este taller regional. Se enviaron 32 invitaciones a autoridades de áreas protegidas y pesca, administradores de áreas protegidas y expertos en el tema.

¹ Bajo consideración de los indicadores del Marco Lógico.