

PROYECTO CONSERVACIÓN DE RECURSOS MARINOS EN CENTROAMÉRICA – Fase II
Convenio de Financiación: 2010 66 836
Informe mensual de actividades: abril 2015

1. Medidas Inversión

1.1. Actividades, logros, impactos¹, problemas y riesgos en cuanto a:

Componente 1

Pendiente hasta el inicio de actividades en campo.

Componente 2

Pendiente hasta el inicio de actividades en campo.

Componente 3

Pendiente hasta el inicio de actividades en campo.

¹Bajo consideración de los indicadores del Marco Lógico.