

**PROYECTO CONSERVACIÓN DE RECURSOS MARINOS EN CENTROAMÉRICA – Fase II**  
**Convenio de Financiación: 2010 66 836**  
**Informe mensual de actividades: enero 2015**

**1. Medidas Inversión**

1.1. Actividades, logros, impactos<sup>1</sup>, problemas y riesgos en cuanto a:

**Componente 1**

Pendiente hasta el inicio de actividades en campo.

**Componente 2**

Pendiente hasta el inicio de actividades en campo.

**Componente 3**

Pendiente hasta el inicio de actividades en campo.

---

<sup>1</sup>Bajo consideración de los indicadores del Marco Lógico.