

PROYECTO CONSERVACIÓN DE RECURSOS MARINOS EN CENTROAMÉRICA – Fase II
Convenio de Financiación: 2010 66 836
Informe mensual de actividades: enero 2016

1. Medidas Inversión

1.1. Actividades, logros, impactos¹, problemas y riesgos en cuanto a:

Componente 1

N/A

Componente 2

N/A

Componente 3

○ **Convocatoria a Proyectos**

En el mes de enero se enviaron las recomendaciones, comentarios y solicitudes realizadas por el Comité de Revisión de propuestas a los aplicantes de las siete propuestas recomendadas para aprobación. En este mismo mes, los aplicantes respondieron positivamente a las solicitudes, ajustando las propuestas de acuerdo a los requerimientos del Comité.

○ **Divulgación amplia de resultados**

Se continuó el proceso mensual de actualizar la información en la página web, Facebook y Twitter de MAR Fund.

● **Celebración del 10º aniversario de MAR Fund**

- Concurso de historias: En el mes de enero se avanzó en el diseño del libro virtual, revisando el primer borrador que integra las historias ganadoras. Se está a la espera del evento de premiación en Honduras, para culminar con el diseño del libro y su divulgación.
- Video / Canción: Se incluyó un texto de agradecimiento, los logos de las organizaciones y nombres de las personas individuales que han hecho donaciones a Fondo SAM.
- Infografía: Se revisó la propuesta de infografía sobre el Sistema Arrecifal Mesoamericano y se enviaron las observaciones al diseñador.

● **Análisis de los indicadores de la salud del arrecife**

La consultora avanzó en el análisis de la información y solicitó a Fondo SAM entregar el informe preliminar a inicios de febrero.

● **Intercambio entre ejecutores**

N/A

¹Bajo consideración de los indicadores del Marco Lógico.

- **Intercambio de experiencias a nivel regional**

- Task Force / Viabilidad Política / Visión Tulum + 20 / COP 13 Biodiversidad

Debido a la forma en que se han desarrollado estas actividades y a las oportunidades que han surgido, se han unificado en una. El Task Force terminó el borrador del documento “Mesoamerican Reef 2017 – A Vision for the Future” (Anexo 2) y se circuló a la Junta Directiva para solicitar sus recomendaciones. Adicionalmente, se estableció contacto con SEMARNAT para la organización de un side event en la COP 13 de Biodiversidad, a realizarse en Cancún en diciembre 2016, en el que se muestren los resultados alcanzados con el proyecto, otros resultados a nivel regional y se comparta la visión de la economía azul para la región.