

PROYECTO CONSERVACIÓN DE RECURSOS MARINOS EN CENTROAMÉRICA – Fase II
Convenio de Financiación: 2010 66 836
Informe mensual de actividades: junio 2015

1. Medidas Inversión

1.1. Actividades, logros, impactos¹, problemas y riesgos en cuanto a:

Componente 1

Pendiente hasta el inicio de actividades en campo.

Componente 2

Pendiente hasta el inicio de actividades en campo.

Componente 3

Convocatoria a Proyectos

En la reunión de Junta Directiva celebrada en el mes de mayo se presentaron los objetivos, inversiones, áreas y aplicantes elegibles de la primera convocatoria a proyectos de la Fase II (8va convocatoria de Fondo SAM), a lo cual la JD dio su visto bueno. En el mes de junio se trabajó en los términos de referencia de dicha convocatoria para posteriormente ser socializada con los socios para comentarios y/o recomendaciones.

¹Bajo consideración de los indicadores del Marco Lógico.