

PROYECTO CONSERVACIÓN DE RECURSOS MARINOS EN CENTROAMÉRICA – Fase II
Convenio de Financiación: 2010 66 836
Informe mensual de actividades: noviembre 2015

1. Medidas Inversión

1.1. Actividades, logros, impactos¹, problemas y riesgos en cuanto a:

Componente 1

N/A

Componente 2

N/A

Componente 3

○ **Convocatoria a Proyectos**

Se elaboró una tabla resumen de todas las propuestas recibidas. Se envió a la Junta Directiva la tabla resumen y los resúmenes de cada una de las propuestas recibidas y a ser evaluadas. También se envió a los miembros del Comité de Revisión de Propuestas el paquete de propuestas divididas por grupos para que procedieran a su revisión.

○ **Divulgación amplia de resultados**

- Se continuó el proceso mensual de actualizar la información en la página web, Facebook y Twitter de MAR Fund.

● **Celebración del 10º aniversario de MAR Fund**

○ **Concurso de historias**

En este mes se realizó la entrega de los premios a los ganadores en Corozal Bay, Belice, y Santuario del Manati, México. En el mes de diciembre se espera premiar a los demás ganadores, correspondientes a las áreas de Guatemala y Honduras.

○ **Video / Canción**

Durante este mes se trabajó con el Sr. Vinizzio Rizzo la edición y modificaciones al video. Se espera aprobar el mismo en diciembre.

○ **Infografía**

Se continuó trabajando en la edición de la propuesta de infografía institucional, ya que la misma aún tiene observaciones.

● **Análisis de los indicadores de la salud del arrecife**

La consultora se encuentra avanzando en el análisis y se espera poder tener un informe preliminar en enero 2016.

¹Bajo consideración de los indicadores del Marco Lógico.

- **Intercambio entre ejecutores**

N/A