

**PROYECTO CONSERVACIÓN DE RECURSOS MARINOS EN CENTROAMÉRICA– Fase I**  
**Convenio de Financiación: BMZ 2007 66 667**  
**Informe mensual de actividades: agosto 2016**

**1. Medidas de inversión**

**Actividades, logros, impacto<sup>1</sup>**

**Componente 1:**

N/A

**Componente 2:**

N/A

**Componente 3**

- **Convocatoria a proyectos**

Los informes finales de los dos proyectos de Honduras han sido aprobados por Fundación Biosfera. Al informe final de CoBi, en México, se le ha solicitado algunas mejoras a la información presentada. Los proyectos restantes estarán entregando sus informes finales entre septiembre y octubre.

- **Sistematización de los pequeños proyectos aprobados en las siete convocatorias.**

En este mes se solicitó al consultor realizar unas ediciones más al informe de la sistematización de pequeños proyectos, por lo que se está a la espera de la entrega de dicho documento.

- **Divulgación amplia de resultados**

Se continuó el proceso mensual de actualizar la información en la página web, Facebook y Twitter de MAR Fund.

- **Intercambio de experiencias a nivel regional**

Fernando García, a cargo de la consultoría para evaluar la viabilidad de crear una plataforma de intercambio de información/datos de monitoreo para la región, solicitó tiempo adicional para la entrega de su estudio.

---

<sup>1</sup> Bajo consideración de los indicadores del Marco Lógico.