

**PROYECTO CONSERVACIÓN DE RECURSOS MARINOS EN CENTROAMÉRICA – Fase I**  
**Convenio de Financiación: BMZ 2007 66 667**  
**Informe mensual de actividades: febrero 2016**

**1. Medidas de Inversión**

**Actividades, logros, impacto<sup>1</sup>**

**Componentes 1:**

N/A

**Componente 2:**

N/A

**Componente 3**

- **Sistematización de los pequeños proyectos aprobados en las siete convocatorias.**

El Biólogo Rodrigo Morales inició esta consultoría a mediados del mes de febrero. Revisó el Manual del Ciclo de Proyectos y recibió el material impreso de la primera convocatoria de Fondos SAM. Paralelamente comenzó con el diseño de la base de datos a utilizar para la sistematización.

- **Divulgación amplia de resultados**

Se continuó el proceso mensual de actualizar la información en la página web, Facebook y Twitter de MAR Fund.

- **Intercambio de experiencias a nivel regional**

- **Reunión Estratégica de MAR Fund**

Del 15 al 19 de febrero se llevó a cabo en la ciudad de Antigua Guatemala, la reunión estratégica de MAR Fund, contando con la participación de los responsables técnicos y administrativos de los cuatro Fondos Miembro y el personal técnico y administrativo del MAR Fund. Durante la semana de trabajo se abordaron los elementos generales de MAR Fund (historia, estructura, logros, fondo patrimonial, otras iniciativas, alianzas/redes regionales estratégicas), se especificaron y aclararon los roles que cada uno tiene dentro del Proyecto, se analizó la ejecución general de las áreas de Fase 1 con la intención de prepararse para el cierre del Proyecto, se intercambiaron experiencias entre técnicos y administrativos de los Fondos Miembro y se estableció un plan de acción para la ejecución y seguimiento del Proyecto.

---

<sup>1</sup> Bajo consideración de los indicadores del Marco Lógico.