

**PROYECTO CONSERVACIÓN DE RECURSOS MARINOS EN CENTROAMÉRICA – Fase I**  
**Convenio de Financiación: BMZ 2007 66 667**  
**Informe mensual de actividades: junio 2016**

**1. Medidas de Inversión**

**Actividades, logros, impacto<sup>1</sup>**

**Componentes 1:**

N/A

**Componente 2:**

N/A

**Componente 3**

- **Convocatoria a Proyectos**

Los nueve proyectos de esta convocatoria siguen sobre la marcha con los objetivos y metodología propuestos desde su inicio.

- **Sistematización de los pequeños proyectos aprobados en las siete convocatorias.**

A mediados del mes de junio, el consultor a cargo de esta sistematización de los pequeños proyectos entregó el primer borrador del informe de su consultoría. Actualmente está bajo revisión por parte del Coordinador Técnico y del Experto Permanente.

- **Divulgación amplia de resultados**

Se continuó el proceso mensual de actualizar la información en la página web, Facebook y Twitter de MAR Fund.

- **Intercambio de experiencias a nivel regional**

El Lic. Fernando García, a cargo de la consultoría para evaluar la viabilidad para la creación de una plataforma virtual de información regional sobre monitoreo marino costero en la región del Sistema Arrecifal Mesoamericano, entregó el primer borrador de informe final. Actualmente está bajo revisión por parte del Coordinador Técnico.

---

<sup>1</sup> Bajo consideración de los indicadores del Marco Lógico.