

PROYECTO CONSERVACIÓN DE RECURSOS MARINOS EN CENTROAMÉRICA – Fase I
Convenio de Financiación: BMZ 2007 66 667
Informe mensual de actividades: marzo 2016

1. Medidas de Inversión

Actividades, logros, impacto¹

Componentes 1:

N/A

Componente 2:

N/A

Componente 3

• **Sistematización de los pequeños proyectos aprobados en las siete convocatorias.**

Rodrigo Morales, consultor responsable de la sistematización de los proyectos, continuó analizando la información de las convocatorias y proyectos apoyados, y diseñó un primer esquema de informe de la sistematización.

○ **Divulgación amplia de resultados**

Se continuó el proceso mensual de actualizar la información en la página web, Facebook y Twitter de MAR Fund

Auditoria

Se entregó la información requerida a los auditores externos seleccionados para realizar la revisión 2015, Velasco Sarat & Asociados. Iniciaron sus visitas de campo a las oficinas de cada país el 14 de marzo, empezando con México, Belice y la oficina central de MAR Fund en Ciudad de Guatemala.

1 Bajo consideración de los indicadores del Marco Lógico.