

PROYECTO CONSERVACIÓN DE RECURSOS MARINOS EN CENTROAMÉRICA – Fase I
Convenio de Financiación: BMZ 2007 66 667
Informe mensual de actividades: mayo 2016

1. Medidas de Inversión

Actividades, logros, impacto¹

Componentes 1:

N/A

Componente 2:

N/A

Componente 3

- **Convocatoria a Proyectos**

Los nueve proyectos de esta convocatoria (2014) siguen en marcha y desarrollando los objetivos y metodologías propuestas desde su inicio.

- **Sistematización de los pequeños proyectos aprobados en las siete convocatorias.**

El consultor a cargo de la sistematización de pequeños proyectos solicitó una nueva prórroga para el 10 de junio. Dado que son 45 proyectos los que están siendo sistematizados, se autorizó la prórroga para terminar el borrador de informe.

- **Divulgación amplia de resultados**

Se continuó el proceso mensual de actualizar la información en la página web, Facebook y Twitter de MAR Fund.

¹ Bajo consideración de los indicadores del Marco Lógico.