

**PROYECTO CONSERVACIÓN DE RECURSOS MARINOS EN CENTROAMÉRICA – Fase II**  
**Convenio de Financiación: 2010 66 836**  
**Informe mensual de actividades: febrero 2016**

**1. Medidas Inversión**

1.1. Actividades, logros, impactos<sup>1</sup>, problemas y riesgos en cuanto a:

**Componente 1**

N/A

**Componente 2**

N/A

**Componente 3**

○ **Convocatoria a Proyectos (Pequeñas Donaciones)**

El Coordinador Técnico de MAR Fund envió a los oficiales de proyecto y puntos focales las cartas de aceptación y los borradores de convenio para ser enviados a los siete proyectos aprobados durante la convocatoria.

○ **Intercambio de experiencias a nivel regional**

En febrero se avanzaron conversaciones en torno a la posibilidad de organizar un evento paralelo durante la COP 13 de Biodiversidad, a ser celebrada en diciembre 2016 en Cancún. El objetivo de este evento es dar a conocer la importancia del Arrecife Mesoamericano para las comunidades locales, los cuatro países que lo comparten y el mundo entero. Se desea mostrar los resultados en conservación alcanzados desde la firma del Acuerdo de Tulum en 1997, dar a conocer el rol de donantes clave en el fortalecimiento de una red de áreas protegidas costeras y marinas y enfatizar la importancia de apoyo adicional a largo plazo para la región. Se propondrá una visión de desarrollo a partir de la economía azul. Se está trabajando con el Programa de Liderazgo SAM y con la Iniciativa de Arrecifes Saludable. El Programa L-SAM ha adelantado conversaciones con la persona contacto para la COP 13 en la CONANP.

○ **Divulgación amplia de resultados**

Se continuó el proceso mensual de actualizar la información en la página web, Facebook y Twitter de MAR Fund.

Se envió información a la diseñadora gráfica que diseñará la ficha informativa sobre Fase II del Proyecto.

○ **Celebración del 10º aniversario de MAR Fund**

Concurso de historias: Se finalizó el diseño del libro en línea y se editó. Se espera hacer el lanzamiento a inicios de abril.

---

<sup>1</sup>Bajo consideración de los indicadores del Marco Lógico.

- **Análisis de los indicadores de la salud del arrecife**

La consultora entregó una primera edición del informe, la cual fue revisada por el personal de MAR Fund. Se le solicitó a la consultora incorporar unas tablas resumen y editar el documento.

- **Intercambio entre ejecutores**

N/A