

PROYECTO CONSERVACIÓN DE RECURSOS MARINOS EN CENTROAMÉRICA – Fase II
Convenio de Financiación: 2010 66 836
Informe mensual de actividades: junio 2016

1. Medidas Inversión

1.1. Actividades, logros, impactos¹, problemas y riesgos en cuanto a:

Componente 1

N/A

Componente 2

N/A

Componente 3

• Convocatoria a Proyectos (Pequeñas Donaciones)

Los pequeños proyectos aprobados para esta convocatoria se encuentran bajo implementación, a excepción del Proyecto de RAZONATURA, México, debido a estar solventando unos trámites administrativos pendientes con Fondo Mexicano.

• Divulgación amplia de resultados

Se continuó el proceso mensual de actualizar la información en la página web, Facebook y Twitter de MAR Fund.

• Realización de ficha informativa sobre Fase II del Proyecto (2016)

En el mes de junio se recibió la versión corregida de la ficha informativa sobre la Fase II del Proyecto. Actualmente este material está siendo revisado por MAR Fund y se espera contar con la versión final en el mes de julio.

• Celebración del 10º aniversario de MAR Fund

Infografía: En el mes de junio se inició la distribución y socialización de la infografía sobre el Sistema Arrecifal Mesoamericano y se trabajó en las correcciones del diseño de la segunda infografía relacionada con el MAR Fund (infografía institucional).

• Análisis de los indicadores de la salud del arrecife

En el mes de junio se compartió el informe final con los Fondos Miembro para que ellos lo divulgaran con las APMC del Proyecto.

• Intercambio entre ejecutores

El 13 y 15 de junio la consultora Blanca Quiroga realizó una reunión vía Skype contando con la participación de Cintia Landa, de México, Ana Gabriela Díaz, de Guatemala, Christine Valerio de Belice, Ana Beatriz Rivas y Ximena Flamenco del MAR Fund, con el propósito de dar a conocer los puntos que ella abordará como parte del seguimiento a la implementación de la Estrategia Regional para el Control del Pez León en el SAM. Los enlaces técnicos de los Fondos Miembro darán seguimiento y apoyo a la consultora para la recopilación de la información necesaria y el logro de los resultados.

¹Bajo consideración de los indicadores del Marco Lógico.

En el mes de junio se planificó el tercer taller de Conectividad del SAM con El Colegio de la Frontera Sur, NOAA y la Universidad de Miami. Se envió la invitación a las áreas protegidas en los cuatro países que han participado en al menos un ejercicio de conectividad en el arrecife mesoamericano. El evento se realizará los días 12 y 13 de julio en Cancún, México.