

**PROYECTO CONSERVACIÓN DE RECURSOS MARINOS EN CENTROAMÉRICA – Fase II**  
**Convenio de Financiación: 2010 66 836**  
**Informe mensual de actividades: mayo 2016**

**1. Medidas Inversión**

1.1. Actividades, logros, impactos<sup>1</sup>, problemas y riesgos en cuanto a:

**Componente 1**

N/A

**Componente 2**

N/A

**Componente 3**

• **Convocatoria a Proyectos (Pequeñas Donaciones)**

Los pequeños proyectos aprobados para convocatoria del 2015 se encuentran bajo implementación, a excepción del Proyecto de RAZONATURA, México, debido a estar solventando unos trámites administrativos pendientes con Fondo Mexicano.

• **Divulgación amplia de resultados**

Se continuó el proceso mensual de actualizar la información en la página web, Facebook y Twitter de MAR Fund.

• **Realización de ficha informativa sobre Fase II del Proyecto (2016)**

En el mes de mayo se avanzó con la revisión de la nueva versión de la ficha informativa sobre la Fase II del Proyecto, pero aún se encontraron algunos errores de edición. La diseñadora estará entregando una nueva versión en los primeros días de junio.

• **Celebración del 10º aniversario de MAR Fund**

Infografía: La infografía sobre el Sistema Arrecifal Mesoamericano se envió a impresión. Se imprimieron 500 ejemplares en español y 500 en inglés. Este material se distribuirá en el mes de junio a los implementadores del Proyecto, Fondos Miembro y socios. Se trabajó también en el diseño de la segunda infografía relacionada con el MAR Fund (infografía institucional).

• **Análisis de los indicadores de la salud del arrecife**

Durante este mes se aprobó el informe final elaborado por la Licenciada Ana Giro y colegas de la Iniciativa de Arrecifes Saludables para Gente Saludable (HRI por sus siglas en inglés).

• **Intercambio entre ejecutores**

El Biólogo Abelardo Brito, persona que realizaría la consultoría de seguimiento a la Estrategia Regional de Pez león, tuvo que desistir de iniciar la consultoría por motivos laborales y personales. Sin embargo, el

---

<sup>1</sup>Bajo consideración de los indicadores del Marco Lógico.

señor Brito recomendó a la Bióloga Blanca Quiroga, quien tiene mucha experiencia en el tema de pez león. En el mes de mayo se contactó a la Bióloga Quiroga y se acordó iniciar la consultoría en el mes de junio.