

PROYECTO CONSERVACIÓN DE RECURSOS MARINOS EN CENTROAMÉRICA– Fase I
Convenio de Financiación: BMZ 2007 66 667
Informe mensual de actividades: septiembre 2016

1. Medidas de inversión

Actividades, logros, impacto¹

Componente 1:

N/A

Componente 2:

N/A

Componente 3

• **Convocatoria a proyectos**

Tres proyectos cuentan ya con informes finales aprobados. Dos más aún no terminan actividades en campo ni entregan informes, y los otros cuatro proyectos ya entregaron sus informes, pero están aún bajo revisión.

• **Sistematización de los pequeños proyectos aprobados en las siete convocatorias.**

En este mes se entregó el informe final de la sistematización de pequeños proyectos.

• **Divulgación amplia de resultados**

Se continuó el proceso mensual de actualizar la información en la página web, Facebook y Twitter de MAR Fund.

• **Intercambio de experiencias a nivel regional**

El informe final de la consultoría para evaluar la viabilidad de crear una plataforma de intercambio de información/datos de monitoreo para la región fue entregado y aprobado. Los resultados muestran que, aunque con algunas reservas, hay interés en las instituciones de la sociedad civil de contar con esta plataforma. Sin embargo, para las instituciones científico-académicas que cuentan con las capacidades para albergar dicha plataforma, esto no es una prioridad. Además, el estudio demostró que hace falta una fuerte inversión para implementar la iniciativa.

¹ Bajo consideración de los indicadores del Marco Lógico.