

PROYECTO CONSERVACIÓN DE RECURSOS MARINOS EN CENTROAMÉRICA – Fase II
Convenio de Financiación: 2010 66 836
Informe mensual de actividades: septiembre 2016

A. Medidas Inversión

1.1. Actividades, logros, impactos¹, problemas y riesgos en cuanto a:

Componente 1

N/A

Componente 2

N/A

Componente 3

○ **Convocatoria a Proyectos (Pequeñas Donaciones)**

Los proyectos aprobados en la primera convocatoria (2015) continúan bajo implementación.

El 16 de septiembre fue la fecha límite para someter propuestas a la segunda convocatoria a proyectos. Se recibieron 31 propuestas distribuidas de la siguiente manera: 15 de México, 3 de Belice, 8 de Guatemala y 5 de Honduras. Las propuestas se encuentran bajo revisión por parte de los fondos miembro, verificando que cumplan con los requisitos técnicos y administrativos requeridos.

○ **Divulgación amplia de resultados**

Se continuó el proceso mensual de actualizar la información en la página web, Facebook y Twitter de MAR Fund.

○ **Realización de ficha informativa sobre Fase II del Proyecto (2016)**

En el mes de septiembre se realizaron las cotizaciones respectivas para el trifoliar informativo del proyecto.

○ **Celebración del 10º aniversario de MAR Fund**

Infografía: se continuó con la distribución y socialización de la infografía sobre el Sistema Arrecifal Mesoamericano. Se finalizaron las correcciones y traducción de la segunda infografía relacionada con el MAR Fund (infografía institucional) y se procedió a cotizar el material.

¹Bajo consideración de los indicadores del Marco Lógico.